

1/5607-9/2016

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. számú módosítása

mely létrejött egyrészről a

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

Székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.,
Képviselője: Karácsony Gergely polgármester,
Adószáma: 15514004-2-42,
Bankszámlaszáma: 11784009-15514004-00000000,
mint **Megrendelő** (a továbbiakban **Megrendelő**),

másrészről a

DCS-BAU Kft.

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Kulcsár utca 21.
Képviselő: Feleki Melinda ügyvezető
Adószám: 24330710-2-15
Cégjegyzékszám: 15-09-080663
Bankszámlaszám: 10918001-00000064-51020004

harmadrészről az

RTN PLUSZ NONPROFIT Kft.

Székhely: 1035 Budapest, Szentendrei utca 28. VII. em. 41.
Képviselő: Darida Olivér ügyvezető
Adószám: 13434281-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-286625
Bankszámlaszám: 10918001-00000064-26780009

negyedrésztől a

Roseber Kft.



Székhely: 1094 Budapest, Viola utca 48. IV./73.
Képviselő: Szabó Lajos ügyvezető
Adószám: 14781751-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-919589
Bankszámlaszám: 10918001-00000048-72250002



mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

között (a továbbiakban együtt **Felek**) az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

I. **Előzmény**

A szerződés módosítás előzményeinek keretében a felek egyező tényelődással az alábbiakat rögzítik:

Megrendelő, mint Ajánlatkérő a „*Móra Ferenc Általános Iskola épületének energetikai fejlesztése*” tárgyban a 2016. április 28. napján megküldött ajánlattételi felhívással a Kbt. 113. § alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, melyben a Vállalkozót hirdette ki nyertes ajánlattevőnek, ekként a Megrendelő és a Vállalkozó között **2016. augusztus 5. napján vállalkozási szerződés** (a továbbiakban: Vállalkozási szerződés) jött létre.

A Szerződés a „*Móra Ferenc Általános Iskola épületének energetikai fejlesztése*” tárgyú közbeszerzési eljárás alapján a **különbféle épületenergetikai munkálatainak elvégzésére irányul.**

II. A szerződésmódosítás indokai

A Szerződés teljesítése során a Vállalkozó kezdeményezte a II. rész-számla kiállításának esedékességének módosítását.

A szerződés szerint:

„2.6.1 Vállalkozó teljesítés igazolás alapján 1 db részszámla és az építési beruházás befejezését követően 1 db végszámla kiállításra jogosult.

A rész-számla a szerződéskötést követő 60 nap elteltével (a készültségi foknak megfelelő mértékben), végszámla 100%-os teljesítésnél (a szerződésben rögzítetten tételes mennyiségi és költségvetési elszámolás alapján) nyújtható be.

Előlegigény esetén 3 db számla nyújtható be (I. rész-számla előlegszámla, II. rész-számla a szerződéskötést követő 60 nap elteltével (a készültségi foknak megfelelő mértékben), III. végszámla 100%-os teljesítésnél, mely számlában kerül levonásra az előlegszámla összege.).

2.8 Az előlegfizetés szabályai: A Megrendelő a Kbt. 135. § (9) bekezdés alapján a támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a szerződés - tartalékkeret és ÁFA nélkül számított - elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű előleg igénybevételét biztosította. Vállalkozó ajánlatában rögzített nyilatkozata alapján 30 % mértékű szállítói előleget igényelt.”

A Felek megállapították, hogy a szerződéskötést követő 60. napon csak egy arányaiban kis értékű teljesítésre vonatkozóan tudna rész-számlát benyújtani a Vállalkozó, és ezt követően már csak a végszámlára van lehetőség, ami Vállalkozó számára likviditási problémát okozna.

A Felek megállapították, hogy a jelen módosítás keretében kizárólag a II. részszámla esedékessége módosul, kötbérterhes határidők nem változnak.

Erre figyelemmel a Felek a Szerződést az alábbiak szerint módosítják a Kbt. 141. § (6) bek. alapján.

A Kbt. 141. § (6) bek. kimondja:

„A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha

a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.”

A Felek megállapították, hogy a jelen szerződésmódosítás nem tekinthető lényegesnek, mivel az nem határoz meg az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket, továbbá a Kbt. 141. § (6) bek. a)-c) pontok szerinti körülmények sem állnak fenn, különös tekintettel arra, hogy kizárólag a II. részszámla esedékessége módosul a jelen módosítás keretében.

III. Módosuló rendelkezések:

A Szerződés 2.6.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

2.6.1. Előlegigény esetén 3 db számla nyújtható be (I. rész-számla előlegszámla, II. rész-számla a szerződéskötést követő 90 nap elteltével (a készültségi foknak megfelelő mértékben), III. végszámla 100%-os teljesítésnél, mely számlában kerül levonásra az előlegszámla összege.).



Záró rendelkezések


Az jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdések tekintetében egyebekben a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény vállalkozási szerződésekre vonatkozó rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) rendelkezései az irányadóak.

A felek ezen teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt kölcsönös- és egybehangzó jognyilatkozatukat, mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt, mai napon cégszerűen és helybenhagyólag aláírták.

A szerződés annak aláírásának napján lép hatályba.

Budapest, 2016.¹¹..... hó ...⁸... napja


Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
Karácsony Gergely *
polgármester
Megrendelő 




Budapest, 2016.
DCS-BAU Kft.
4400 Nyíregyháza, Kulcsár u. 21.
Adószám: 24930710-2-15
DCS-BAU Kft
Feleki Melinda
ügyvezető

RTN PLUSZ
Nonprofit Kft.
Adósz.: 1343428-2-41
114 1036 BUDAPEST
RTN Plusz Nonprofit Kft. 41.
Darida Olivér
ügyvezető
D+R+R Konzorcium
Vállalkozó

ROSEBER KFT.
1094 Budapest
Viola u. 48. 1/173.
a sz.: 14781751-2-43
Roseber Kft.
Szabó Lajos
ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyzés:


Budapest, 2016.
2016 NOV 07.



