

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítás

Amely létrejött egyrészről a

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

Székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.

Képviselője: Karácsony Gergely polgármester,

Adószáma: 15735777-2-42,

Bankszámlaszáma: 11784009-15514004-00000000,

, mint **Megrendelő** (a továbbiakban **Megrendelő**),

másrészről a

Parkfenntartó - Kertészeti és Szolgáltató Kft. (Közös ajánlattevő)

cégjegyzékszám: 01-09-569209

adószáma.: 12252091-2-41

bankszámlaszáma: 10404027-00028935-00000009

képviseli: Bubláné Latinovics Eszter

, mint Vállalkozó (a továbbiakban **Vállalkozó 1**)

harmadrészről a

DeerGarden Kertészeti és Szolgáltató Kft. (Közös ajánlattevő)

cégjegyzékszám: 01-09-985133

adószáma.: 23930685-2-41

bankszámlaszáma: 10102103-04537900-01003004

képviseli: Bubla Szabolcs

, mint Vállalkozó (a továbbiakban **Vállalkozó 2**)

- Vállalkozó 1 és Vállalkozó 2 a továbbiakban: **Vállalkozó** -
- Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban: **Felek/Szerződő felek** -

között, a mai napon, az alulírott tartalommal.

I. Előzmény

A szerződésmódosítás előzményeinek keretében Szerződő felek egyező tényelődással az alábbiakat rögzítik:

Megrendelő, mint Ajánlatkérő „**Pillangó park közpark felújítása**” tárgyban 2018 április 16. napján a Kbt. 113. § alapján nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképpen vállalkozási szerződést (a továbbiakban: **Szerződés**) kötött az eljárás Nyertesével, azaz a Vállalkozóval.

Szerződő felek rögzítik, hogy a hivatkozott szerződés II.1. pontja alapján a szerződés teljesítési határideje a munkaterület átadásától számított 270 naptári nap. Szerződő felek rögzítik, hogy a 270 naptári nap 2019. január 15. napján járt volna le, ugyanakkor tekintettel a Vállalkozó általi 2 hónapos időtartamú akadályközlésre a szerződés hatálya jelen szerződésmódosítás időpontjában még fennáll.

II. A módosítás tárgya

Szerződő felek a Szerződést a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint módosítják:

Kbt. 141. § (2) bekezdése kimondja:

A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem

a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;

b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

A Felek rögzítik, hogy módosítás nyomán az átalánydíj növekedése nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át.

A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, figyelemmel arra, hogy a módosítás nem érinti a megrendelt munka teljesítését.

Szerződő felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Vállalkozó által ellátandó feladatok elvégzését kiterjeszti a Pillangó park közparkjában lévő annak szerves részét képező sportpályák felújítására is a jelen szerződésmódosítás 1. számú melléklete szerint.

A jelen szerződésmódosítás alkalmával továbbá megrendelésre kerül 180 darab fa ültetése a 2. sz. mellékletben részletezettek szerint.

III. Módosuló rendelkezések:

A Szerződés III.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

III.1. Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt munkákat egyösszegű átalányáron, ajánlata alapján nettó 533.993.252,- Ft + ÁFA, azaz nettó Ötszázharminchárommillió-kilencszázkilencvenháromezer-kettőszázötvenkettő forint + általános forgalmi adó összeg ellenében végzi el.

IV. Záró rendelkezések

Az jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdések tekintetében egyebekben a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény vállalkozási szerződésekre vonatkozó rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) rendelkezései az irányadóak.

A felek ezen teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt kölcsönös- és egybehangzó jognyilatkozatukat, mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt, mai napon cégszerűen és helybenhagyólag aláírták.

Jelen szerződésmódosítás annak aláírásának napján lép hatályba.

Budapest, 2019. 2019. MÁRC. 1. 8.


.....
Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
Karácsony Gergely
Polgármester

Budapest, 2019. március 20.


.....
Parkfenntartó - Kertészeti és Szolgáltató Kft.

Parkfenntartó - Kertészeti és Szolgáltató Kft.
Bubláné Latinovics Eszter ügyvezető
Vállalkozó 1


.....
Deer Garden Kft.

DeerGarden Kertészeti és Szolgáltató Kft.
Bubla Szabolcs ügyvezető
Vállalkozó 2

Pénzügyi ellenjegyzés:



.....
Budapest, 2019. 2019. MÁRC. 1. 3.

Mellékletek:

- 1. számú melléklet – Árajánlat a Pillangó park közparki sportpályák felújítási munkáira
- 2. számú melléklet – Faültetés költségvetése

Árajánlat a Pillangó parki sportpályák felújítási munkáira

	Munkafolyamat megnevezése	mennyiség	m.e.	anyag egységár	díj egységár	anyag összesen	díj összesen
I.	Bontási, előkészítési munkák						
	Meglévő kerítés elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal	156	fm	0 Ft	4 200 Ft	0 Ft	655 200 Ft
	Bejárati kapuk elbontása, elszállítása lerakóhelyi díjjal	6	db	0 Ft	12 000 Ft	0 Ft	72 000 Ft
	Meglévő labdarúgó kapuk bontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal	4	db	0 Ft	24 000 Ft	0 Ft	96 000 Ft
	Meglévő kosárpalánk elbontása, elszállítása lerakóhelyi díjjal	6	db	0 Ft	24 000 Ft	0 Ft	144 000 Ft
	Meglévő kerékpártámasz elbontása, elszállítása lerakóhelyi díjjal	1	db	0 Ft	4 000 Ft	0 Ft	4 000 Ft
	Tükrökészítés térkőburkolatok alatt, gépi erővel 24 cm mélységben, kiegészítő kézi munkával sík felületen, kikerülő anyag elszállításával lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal	16	m3	0 Ft	4 200 Ft	0 Ft	67 200 Ft
	Aszfalt burkolatú sportpálya bontása alépitménnyel, teljes mélységben, a kikerülő anyag lerakóhelyre történő elszállításával, lerakóhelyi díjjal (81m2)	32,4	m3	0 Ft	7 600 Ft	0 Ft	246 240 Ft
	Bontási, előkészítési munkák összesen:					0 Ft	1 284 640 Ft
II.	Burkolatépítési munkák						
	Semmelrock 100x20x5 cm-es szürke térburkoló szegély lerakása a pálya mellett (jelenlegi aszfalt szintje fölé 4 cm magasan), illetve az új, térkőburkolatú felületek szegélyezésére	230	fm	1 600 Ft	1 600 Ft	368 000 Ft	368 000 Ft
	1,5 cm vastag színés EPDM és 2,5 cm vastag SBR réteggel rendelkező gumiburkolat kialakítása a sportpályákon, kétféle kék, egyféle sárga és egyféle szürke színekben, a meglévő aszfalt burkolatra kiépítve, szikkasztó drénagyak kialakításával és kavicsal való feltöltésükkel	1678	m2	20 640 Ft	6 120 Ft	34 633 920 Ft	10 269 360 Ft
	Semmelrock Citytop térkő lerakása alépitményezéssel kompletten	54	m2	6 280 Ft	3 200 Ft	339 120 Ft	172 800 Ft
	Archigreen acélsegregély kiépítése	64	fm	3 500 Ft	2 200 Ft	224 000 Ft	140 800 Ft
	Burkolatépítési munkák összesen:					35 565 040 Ft	10 950 960 Ft
III.	Sportpályák építési munkái						
	Multifunkcionális labdarúgó és kosárpalánk kapuk kihelyezése (Plastobo gyártmány)	6	db	524 600 Ft	42 000 Ft	3 147 600 Ft	252 000 Ft
	Teniszpálya burkolati jeleinek felfestése	1	tétel	250 000 Ft	200 000 Ft	250 000 Ft	200 000 Ft
	4 méter magas labdafogó kerítésrendszer kiépítése (alsó sor 2 m magas Delta Dynamic tábla, felső sor 2 m magas netháló), oszlopokkal, kompletten	228	fm	31 200 Ft	9 800 Ft	7 113 600 Ft	2 234 400 Ft
	Bejárati egyszerű kapuk kiépítése a kerítésrendszerbe integrálva	6	db	192 000 Ft	42 000 Ft	1 152 000 Ft	252 000 Ft
	Sportpályák építési munkái összesen:					11 663 200 Ft	2 938 400 Ft
IV.	Egyéb parki elemek beépítési munkái						
	Hags Bike Stand Sagitta	6	db	28 900 Ft	7 500 Ft	173 400 Ft	45 000 Ft
	Egyéb parki elemek beépítési munkái összesen:					173 400 Ft	45 000 Ft
	Összesen nettó:					47 401 640 Ft	15 219 000 Ft
	Mindösszesen nettó:						62 620 640 Ft
	Áfa 27 %:						16 907 573 Ft
	Bruttó mindösszesen:						79 528 213 Ft

Árajánlat - fa telepítés

Megnevezés	Mennyiség	Egység	Egységár anyag (nettó)	Egységár munkadíj (nettó)	Összesen anyagdíj (nettó)	Összesen munkadíj (nettó)
NÖVÉNYTELEPÍTÉSI MUNKÁK						
Fatelepítés, 10/12 méretű, 2x iskolázott lombhullató fa, 100%-os talajcserével, érett marhatrágya bedolgozásával, 3 oldalról történő támkarózással, beöntözéssel	180	db	24 800 Ft	13 400 Ft	4 464 000 Ft	2 412 000 Ft
Összesen					6 876 000 Ft	

2

P.

