

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítás

Amely létrejött egyrészről a

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

Székhely: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.

Képviselő: Karácsony Gergely polgármester

Adószám: 15735777-2-42

Statisztikai számjel: 15735777-8411-321-01

Pénzforgalmi jelzőszám: 11784009-15514004

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**), másrészről a

másrészről a

Cégnév:

T-INVEST '91" Fővállalkozó, Építőipari és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 6724 Szeged, Ősz u. 11

Képviselő: Tóth István

Adószám: 13580234-2-06

Cégjegyzékszám: 06-09-010155

Bankszámlaszám: 57600101-11079666

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között, a mai napon, az alulírott tartalommal.

A Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban: Felek.

I. Előzmény

A szerződésmódosítás előzményeinek keretében a felek egyező tényelődással az alábbiakat rögzítik:

Megrendelő, mint Ajánlatkérő a „*Mályva Óvoda és Bölcsőde épületének energetikai felújítása*” tárgyban a **2016. november 22.** napján a Kbt. 113. § alapján nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképpen szerződést kötött az eljárás Nyertesével, a Vállalkozóval.

II. A módosítás tárgya

Felek a Szerződést az alábbiak szerint módosítják a Kbt. 141. § (2) bek. alapján.

Kbt. 141. § (2) bek. kimondja:

A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem

a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;

b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

A Felek rögzítik, hogy módosítás nyomán az átalánydíj növekedése nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át.

A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, figyelemmel arra, hogy a módosítás nem érinti a megrendelt munka teljesítését.

A szerződésmódosítást a Vállalkozási Szerződés megkötése (2016. november 22.) és a várható hatálybalépési időpont (2018 március) közötti huzamosabb, teljesítés nélküli időtartam indokolja. Az említett másfél éves időtartam alatt a megajánlott anyag- és egységárak oly mértékben emelkedtek, melyek indokolják a Szerződés alábbiak szerinti módosítását:

III. Módosuló rendelkezések:

A Szerződés 2.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

2.1 Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt munkákat egyösszegű átalányáron, ajánlata alapján nettó 150 606 297- Ft + ÁFA, azaz Egyszázötvenmillióhatszázhatezerkettőszázkilencvenhét Forint + általános forgalmi adó összeg ellenében végzi el. (átalányár)

IV. Záró rendelkezések

Az jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdések tekintetében egyebekben a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény vállalkozási szerződésekre vonatkozó rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) rendelkezései az irányadóak.

A felek ezen teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt kölcsönös- és egybehangzó jognyilatkozatukat, mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt, mai napon cégszerűen és helybenhagyólag aláírták.

A szerződés annak aláírásának napján lép hatályba.

Budapest, 2017.....

.....
Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
Karácsony Gergely
Polgármester



Budapest, 2017.....
2018 FEBR 13.

.....
Invest '91 Kft. (3.)
1724. Szeged, Ősz u. 11
Vállalkozó
Iktatószám: 13580234-2-06

Pénzügyi ellenjegyzés:

.....
Budapest, 2017.....
2018 FEBR 14.

4

.....