

1/1936-3/2018

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 3. sz. módosítás

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal	149
Ügyintéző: NATHOLCZ JÓLIEF	
Érkezett:	2018 OKT 19.
Ügyiratszám: 1/1936-3/2018	
Előszám:	

Amely létrejött egyrészről a

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

Székhely: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.

Képviselő: Karácsony Gergely polgármester

Adószám: 15735777-2-42

Statisztikai számjel: 15735777-8411-321-01

Pénzforgalmi jelzőszám: 11784009-15514004

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**), másrésről a

másrésről a

Cégnév:

T-INVEST '91" Fővállalkozó, Építőipari és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 6724 Szeged, Ősz u. 11

Képviselő: Tóth István

Adószám: 13580234-2-06

Cégjegyzékszám: 06-09-010155

Bankszámlaszám: 57600101-11079666

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között, a mai napon, az alulírott tartalommal.

A Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban: Felek.

I. Előzmény

A szerződésmódosítás előzményeinek keretében a felek egyező tényelődással az alábbiakat rögzítik:

Megrendelő, mint Ajánlatkérő a „*Mályva Óvoda és Bölcsőde épületének energetikai felújítása*” tárgyban a **2016. november 22.** napján a Kbt. 113. § alapján nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképpen szerződést kötött az eljárás Nyertesével, a Vállalkozóval.

A Szerződés 1. sz. módosítására **2018. február 19.-én** került sor, melynek jogcíme a Kbt. 141. § (2) bek. volt.

A Szerződés 2. sz. módosítására **2018. augusztus 13.-én** került sor, melynek jogcíme a Kbt. 141. § (6) bek. volt.

II. A módosítás tárgya

Felek a Szerződést az alábbiak szerint módosítják a Kbt. 141. § (2) bek. alapján.

Kbt. 141. § (2) bek. kimondja:

A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az

ellenérték növekedése - vagy **több módosítás esetén azok nettó összértéke** - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem

a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;

b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, **építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;** valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

A Szerződés 1. sz. módosítása körében az egyösszegű átalányár 150.606.297,-Ft-ra emelkedett.

A Szerződés 2. sz. módosítása körében az egyösszegű átalányár nem változott, az ellenértéket a 2. sz. módosítás nem érintette.

Jelen szerződésmódosítással a Felek megállapodnak 8 272 867,-Ft + ÁFA összegű napkollektor létesítési munka **elmaradásában**. Ezzel egyidejűleg a Megrendelő 6 381 198,-Ft + ÁFA összegű **pótmunka elvégzését** rendeli meg.

A Felek rögzítik, hogy az 1. sz. és 2. sz., valamint a jelen módosítás nyomán az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át.

A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, figyelemmel arra, hogy a módosítás nem érinti a megrendelt munka teljesítését.

III. Módosuló rendelkezések:

A Szerződés 2.1. pontja akként módosul, hogy a Szerződés elmaradó munkával csökkentett, valamint pótmunkával növelt tárgyát a Vállalkozó 148 714 628,- Ft + ÁFA, azaz Egyszáznegyvenmyolcmillió-hetesszáztizennégyezer-hatszázhuszonnyolc Forint + általános forgalmi adó egyösszegű átalányáron végzi el.

IV. Záró rendelkezések

Az jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdések tekintetében egyebekben a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény vállalkozási szerződésekre vonatkozó rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) rendelkezései az irányadóak.

A felek ezen teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt kölcsönös- és egybehangzó jognyilatkozatukat, mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt, mai napon cégszerűen és helybenhagyólag aláírták.

A szerződésmódosítás annak aláírásának napján lép hatályba.

Budapest, 2018..... 2018 NOV 20

.....
Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
Karácsony Gergely
Polgármester



Budapest, 2018..... nov. 20

.....
T-Invest '91 Kft. (3.)
6724 Szeged, Ósz u. 11
Adószám: 13380234-2-06
T-Itvest '91 Kft.
Tóth István
ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyzés:

.....
Budapest, 2018..... 2018 NOV 19



.....
.....
.....

Figure 1: A diagram showing a rectangular shape with a smaller rectangle inside it, possibly representing a window or a frame.

Figure 2: A diagram showing a rectangular shape with a smaller rectangle inside it, possibly representing a window or a frame.