

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
módosítása

mely létrejött egyrészről a

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

Székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.,
Képviselője: Karácsony Gergely polgármester,
Adószáma: 15514004-2-42,
Bankszámlaszáma: 11784009-15514004-00000000,
mint **Megrendelő** (a továbbiakban **Megrendelő**),

másrészről a

Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17.
Képviselője: Baracskai Gábor vezérigazgató
Adószáma: 12099461-2-42
Cégjegyzékszám: 01-10-043003
mint Megrendelő képviselőjében eljáró közreműködő (a továbbiakban **Bonyolító**)

harmadrészről az

Aszfaltpálya Építő Kft.

Székhely: 2141 Csömör, Határ út 056/20
Képviselő: Madar Gyula ügyvezető
Adószám: 14779066-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-129067
Bankszámlaszám: 10102237-02008500-01003005

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

között (a továbbiakban együtt **Felek**) az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

I. Előzmény

A szerződés módosítás előzményeinek keretében a felek egyező tényelődással az alábbiakat rögzítik:

Megrendelő, mint Ajánlatkérő a „*Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata kezelésébe tartozó úthálózat és járdahálózat 2012-2016 években történő fenntartási munkái*” tárgyban a 2012. május 29. napján 2012/S 95-156580 sz. alatt közzétett ajánlati felhívással megindított, uniós rezsimbe tartozó nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, melyben a Vállalkozót hirdette ki nyertes ajánlattevőnek. A Megrendelő és a Vállalkozó között **2012. október 11. napján vállalkozási szerződés** (a továbbiakban: Vállalkozási szerződés) jött létre.

(Handwritten signatures and initials)

II. A szerződésmódosítás indokai

Az I. pontban meghatározott Vállalkozási szerződés 2016. december 31.-ig terjedő határozott időre jött létre.

A Vállalkozási szerződés időbeli hatályára figyelemmel a Vállalkozási szerződés tárgya - **úthálózat és járdahálózat fenntartási munkái** - szerinti beszerzési igény megvalósítására az előkészületek megkezdődtek.

Az új eljárás előkészítése keretében 2016. október 7-én 2016/S 194-348489. sz. alatt előzetes tájékoztató jelent meg. (Az előzetes tájékoztató 2016/S 209-377857. sz. alatt megjelent korrigendummal módosításra került.)

Az előzetes tájékoztatás alapján az új közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény előkészítése jelenleg folyamatban van.

Az eljárás tervezett, decemberi indítására és a kötelezően betartandó eljárási határidőkre figyelemmel azonban 2016. december 31-ig nem kerül sor a fenti tárgyban az új szerződés megkötésére.

Ajánlatkérőnek azonban folyamatosan fennáll az - **úthálózat és járdahálózat fenntartási munkái tárgyú** - beszerzési igénye, tekintve, hogy kötelező önkormányzati feladatait el kell látnia, ezért gondoskodnia kell a Vállalkozási szerződés tárgya szerinti feladatok zavartalan ellátásáról.

Ennek érdekében a Felek a Vállalkozási Szerződést időbeli hatályát módosítják.

A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási szerződés 1.1. pontja szerint 2016. évre meghatározott keretösszeg 2016. december 31.-ig nem kerül kimerítésre. A keretösszeg ki nem merített, és rendelkezésre álló részéből kerül finanszírozásra a meghosszabbított időtartam alatt történő feladatellátás.

Ekként a jelen Szerződés Módosítás nem jár az ellenszolgáltatás növekedésével, csupán a Vállalkozási szerződés időbeli hatályának – az új közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés aláírásának napjáig történő – meghosszabbításával.

Erre figyelemmel a Felek a Vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják a Kbt. 141. § (6) bek. alapján.

A Kbt. 141. § (6) bek. kimondja:

„A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha

a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.”

A Felek megállapították, hogy a jelen szerződésmódosítás nem tekinthető lényegesnek, mivel az nem határoz meg az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket, továbbá a Kbt. 141. § (6) bek. a)-c) pontok szerinti körülmények sem állnak fenn, különös tekintettel arra, hogy a jelen Szerződés Módosítás nem jár az ellenszolgáltatás növekedésével, csupán a Szerződés időbeli hatályának – az új közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés aláírásának napjáig történő – meghosszabbításával.

III. Módosuló rendelkezések:

A Vállalkozás szerződés 1.1. és 2.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

1.1.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata kezelésébe tartozó úthálózat és járdahálózat fenntartási (útépítési, útfelújítás) munkáinak elvégzése az új közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés aláírásának napjáig, évenként az alábbi keretösszegig:

2017 - az új közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés aláírásának napjáig: „Vállalkozási szerződés” szerinti 2016. évi nettó 300 000 000 HUF keretösszegeből annak fel nem használt része a 2017-ben felhasználható összeg

2.1.

A szerződés 2012. augusztus 15-től az új közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés aláírásának napjáig jön létre, a keretösszeg mértékének változatlanul hagyása mellett.

Záró rendelkezések

A Vállalkozási Szerződés jelen Módosítással nem érintett pontjait a Felek változatlanul fenntartják.

Az jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdések tekintetében egyebekben a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény vállalkozási szerződésekre vonatkozó rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) rendelkezései az irányadóak.

A felek ezen teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt kölcsönös- és egybehangzó jognyilatkozatukat, mint szerződési akarattal mindenben megegyezőt, mai napon cégszerűen és helybenhagyólag aláírták.

A szerződés annak aláírásának napján lép hatályba.

Budapest, 2016. hó napja





Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
Karácsony Gergely
polgármester
Megrendelő

Budapest, 2016. 2016 DEC. 29

Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Baracskai Gábor
vezérigazgató
Bonyolító

Budapest, 2016. 12. 20

.....
Aszfaltpálya Építő Kft.
Vállalkozó

ASZFALTPÁLYA Kft.
2. kft. Csomor, Hár. út 056/20.
Adószám: 14790662-13

Pénzügyi ellenjegyzés:

.....
K

Budapest, 2016.



ha