

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

Székhely: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.

Adószám: 15735777-2-42

KSH szám: 15735777-8411-321-01

Önkormányzati törzsszám: 735771

Aláírásra jogosult képviselője: dr. Papcsák Ferenc polgármester, a továbbiakban **MEGBÍZÓ**
másrészről az

Energia Program Kft.

Székhely: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. fsz. 40.

Cégjegyzékszám: 01-09-969566

Adószám: 12465334-2-43

Aláírásra jogosult képviselője: Tóth Attila ügyvezető, a továbbiakban **MEGBÍZOTT**

együttesen Felek között a mai napon következő feltételekkel:

1. Felek rögzítik, hogy a közöttük 2013. július 22. napján kelt megbízási szerződés van hatályban a KMOP-3.3.3-13 „Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése” című konstrukció keretében benyújtandó pályázat előkészítésére a **Mókavár Óvoda/Móka-kacagás Bölcsőde** épületére vonatkozóan.
2. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 9. pontjában foglalt megbízási díjak és feltételeik az alábbiak szerint módosulnak:

„9. Megbízási díj mértéke és annak kifizetése

Megbízó által Megbízott részére a jelen Szerződés 4. pontjában meghatározott tevékenységek elvégzéséért Megbízó megbízási díjat (a továbbiakban: „Díj”) fizet.

Jelen Szerződés 4. pontjában meghatározott tevékenység ellátásáért járó megbízási díj mértéke 866.500,- Forint + ÁFA, azaz nyolcszázhatvanhétezer-hatszáz forint plusz általános forgalmi adó.

Megbízott az alábbi ütemezéssel és összegben jogosult a díjra:

1. részszámla:

50.000,- Ft + ÁFA, azaz ötvenezer forint plusz általános forgalmi adó, a dokumentum tervezetének átadását követően;

Az első részteljesítés időpontjának az „Felmérés, Tervezés, Engedélyeztetés” tekintetében Felek az elkészült dokumentáció a Pályázat pályázati útmutatójában meghatározott példányban nyomtatott, valamint elektronikus formában (PDF fájl formátum) történő átadását tekintik, amelyet Felek Átadás - Átvételi jegyzőkönyvvel igazolnak.

2. részszámla:

441.900,- Ft + ÁFA, azaz négyszáznegyvenkétezer-ötszáz forint plusz általános forgalmi adó, a végleges dokumentum átadását követően;

A második részszámla időpontjának az „Felmérés, Tervezés, Engedélyeztetés” tekintetében Felek a részteljesítés keretében elkészült és a végteljesítés határidejéig pályázati hiánypótlás, tisztázó kérdés, támogatási feltétel miatt átdolgozott dokumentáció a Pályázat pályázati útmutatójában meghatározott példányban nyomtatott, valamint elektronikus formában (PDF fájl formátum) történő átadását tekintik, amelyet Felek Átadás - Átvételi jegyzőkönyvvel igazolnak.

Végszámla:

374.600,- Ft + ÁFA, azaz háromszázhetvenötezer-egyszáz forint plusz általános forgalmi adó, a végleges dokumentum átadását követően;

A végteljesítés időpontjának a „Megvalósíthatósági Tanulmány” Felek a részteljesítés keretében elkészült és a végteljesítés határidejéig pályázati hiánypótlás, tisztázó kérdés, támogatási feltétel miatt átdolgozott dokumentáció a Pályázat pályázati útmutatójában meghatározott példányban nyomtatott, valamint elektronikus formában (PDF fájl formátum) történő átadását tekintik, amelyet Felek Átadás - Átvételi jegyzőkönyvvel igazolnak.

3. Felek rögzítik, hogy a megbízási szerződés módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.”

Jelen megállapodást Szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Budapest, 2013. augusztus 09.


MEGBÍZÓ
Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói
Önkormányzata

KÉPV: DR. PAPCSÁK FERENC
POLGÁRMESTER


MEGBÍZOTT
ENERGIA PROGRAM KFT

KÉPV: TÓTH ATTILA
ÜGYVEZETŐ