

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.
törzskönyvi azonosító száma: 735771
adószáma: 15735777-2-42
bankszámlaszáma: 11784009-15514004-00000000
képviseli: Karácsony Gergely polgármester

mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrészről a

LINE IMPEX KANIZSA Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 28. B. lház. II. em. 6.
cégjegyzékszám: 20-09-068558
adószáma: 14337943-2-20
bankszámlaszáma: 10104985-09779400-01001004
képviseli: Nemes Mária ügyvezető

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó, a Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

1. Felek rögzítik, hogy a közöttük **2014. október 10.** napján kelt, **1-4457/14/2014** számú Vállalkozási Szerződés van hatályban a Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló, Budapest XIV. kerület, Telepes utca 32. szám alatti, 31122, 31120 hrsz.-ú ingatlanon a Telepes és Fűrész utca felőli kerítés felújítására vonatkozóan.
2. Arra tekintettel, hogy a Megrendelő képviselője megváltozott, a Felek a Vállalkozási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

A Vállalkozási Szerződés Megrendelő személyét meghatározó pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

„amely létrejött egyrészről a
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.
törzskönyvi azonosító száma: 735771
adószáma: 15735777-2-42
bankszámlaszáma: 11784009-15514004-00000000
képviseli: Karácsony Gergely polgármester
mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)“



Line Impex Kanizsa Kft.
8800 Nagykanizsa
Zrínyi u. 28/B

Ügyszám:3/2014
Ügyintéző: Dobos Béla/GD

Nagykanizsa, 2014. november. 18

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
Pályázati Csoport

Kálmán Katalin
pályázati referens

1145 Budapest
Pétervárad utca 2.

Tisztelt Kálmán Katalin Úrhölgy!

Hivatkozva a köztünk lévő a Budapest XIV kerület Telepes utca 32 utcai kerítés felújításával kapcsolatos vállalkozási szerződésre, illetve előzetes többszöri megbeszélésre, szeretnénk jelezni akadályközlésünket.

A jelenlegi időjárási esős, párás viszonyok késleltetik a munkavégzésünket. Ezt napi építési naplóbejegyzésekkel is jeleztük.

Az előírt technológia megköveteli a fagymentes időjárást, ami vonatkozik az éjszakai időszakra is a kötési, illetve szilárdulási idő befejeztéig.

Jelezni szeretnénk, hogy a jelenlegi időjárás tartós ideig történő megléte esetén a minőség megóvása és a jó-teljesítés nem biztosítható.

A fentiekre tekintettel kérjük, hogy a 2014. november 30-i határidőt a kockázatok elkerülése érdekében meghosszabbítani szíveskedjenek 2015. május 30-i határidővel.

Természetesen az előteljesítés jogát fenntartjuk és igyekszünk ez évben még átadni a létesítményt rendeltetésszerű használatra az időjárás függvényében, annak kedvezőbbre fordulása esetén.

Szíves megértésüket kérve várjuk hozzájáruló döntésüket.

Tisztelettel:

LINE IMPEX KANIZSA KFT.
8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 28/B
Adsz.: 14337943-2-20
Szlsz: 1410/085-09779400-0100100

Nemes Mária

Nemes Mária
ügyvezető