

Szerződés tárgya: Budapest XIV., Bosnyák tér térrendezése (II. ütem)
Szerződés összege: nettó 135 284 960,- Ft
Szerződés időtartama: a munkaterület átadásától számított 90 nap

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
- engedélyköteles munkák esetében -

amely létrejött egyrészről,
Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.
adószáma: 15514004-2-42
bankszámlaszáma: 11784009-15514004
képviseli: Dr. Papcsák Ferenc polgármester,
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.
székhelye: 1145 Budapest Pétervárad u. 11-17.
Cégjegyzékszám: 01-10-043003
Adószám: 12099461-2-42
képviselő: Szili Adrián vezérigazgató
mint megrendelő képviselőjében eljáró közreműködő (a továbbiakban Bonyolító),

harmadrészről

név: **GÉP-LIGET Építőipari Kft.**
székhely: 2330 Dunaharaszti, Somogyvári u. 27.
statisztikai számjel: 13811233-4211-113-13
cégjegyzékszám: 13-09-109815
adószám: 13811233-2-13
bankszámlát vezető pénzintézet: MKB BANK ZRT
bankszámla szám: 10300002-10298371-49020017
képviseli: Szecsődi György ügyvezető
mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)
között (a továbbiakban együtt **Felek**) az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint:

Preambulum

Jelen Vállalkozási Szerződés (a továbbiakban Szerződés) a Megrendelő által az 1) pontban megjelölt feladat ellátása céljából a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) Harmadik Része alapján „**Budapest XIV., Bosnyák tér térrendezése (II. ütem)**” tárgyban a meghívandó gazdasági szereplők részére 2013. augusztus 15-én megküldött a Kbt. 122/A. § szerinti nemzeti eljárásrendbe tartozó közbeszerzési eljárás (a továbbiakban Eljárás) eredményeként jött létre, az Eljárás Ajánlatkérője, mint Megrendelő, a szerződés teljesítésében közreműködő és egyben Megrendelő nevében eljáró Bonyolító, valamint az Eljáráson nyertes Ajánlattevő, mint Vállalkozó között,

Handwritten signature

Handwritten signature
117

Szerződés tárgya: Budapest XIV., Bosnyák tér térrendezése (II. ütem)
 Szerződés összege: nettó 135 284 960,- Ft
 Szerződés időtartama: a munkaterület átadásától számított 90 nap

az Eljárás dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesítésére, a Megrendelő és Vállalkozó között folytatott tárgyalásoknak, valamint a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően.

1) Szerződés tárgya

1.1. A Szerződés tárgya: Budapest, XIV. Bosnyák tér térrendezése (II. ütem), az Eljárás dokumentumaiban, különösen annak Ajánlattételi dokumentációjának mellékleteiben foglalt részletekkel.

A teljesítés helye: Budapest XIV. kerület, Bosnyák tér.

1.2. Mivel a Szerződés az Eljárás szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egységesen értelmezendő, a közte és az Eljárás dokumentumai közötti ellentmondás esetén, illetve abban az esetben, ha a Szerződés valamelyik lényeges szerződési feltételről nem rendelkezik, a következő alkalmazási sorrend érvényesül:

az Eljárás tárgyalása(i) során véglegesített ajánlattételi felhívás, ajánlattételi dokumentáció és mellékletei, az esetleges kiegészítő tájékoztatások, a Vállalkozó, mint ajánlattevő végső ajánlata, valamint a jelen Szerződés (a továbbiakban bármelyikre érve: Dokumentum). Az e pont szerinti sorrend azt jelenti, hogy a sorrendben előrébb álló Dokumentum ellentmondás vagy szabályozatlan feltétel esetén érvényben megelőzi az utána következőt.

A fent meghatározott Dokumentumok jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, azonban fizikailag nem kapcsolódnak jelen Szerződéshez.

A fentiekkel ellentétben a jelen Szerződés számozott és fizikailag is csatolandó elválaszthatatlan melléklete az:

1. sz. melléklet: Teljesítési biztosíték nyújtását igazoló dokumentum.

1.3. A Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezési munkákat a munkaterület átadását követően azonnal megkezdji és 90 napon belül teljes egészében befejezi.

Az elvégzett munka meg kell, hogy feleljen az osztályos előírást tartalmazó szabványok esetében a legmagasabb előírt követelménynek, minőségi osztályt nem tartalmazó szabványoknál pedig a szabványelőírás követelményeinek. A felhasznált, beépített anyagok csak első osztályú minőségűek lehetnek.

1.4. Amennyiben a Budapest Főváros Kormányhivatala Kulturális Örökségvédelmi Irodája a szakhatósági állásfoglalásában régészeti megfigyelést ír elő, úgy Vállalkozó köteles a Budapesti Történelmi Múzeummal szerződést kötni, és a régészeti feltárás során a munkákhoz szükséges feltételeket biztosítani, valamint a terület őrzéséről gondoskodni.

1.5. A Vállalkozó a jogszabályban meghatározott szavatossági időn felül az elvégzett munkára 3 (három) év jótállást vállal.

2.) A vállalkozói díj

2.1. Felek az 1) pontban megjelölt munkák vállalkozói díját **135 284 960,- Ft +ÁFA**, azaz **százharmincötmillió-kettőszáznyolcvannégyezer-kilencszázhatvan** forint + ÁFA összegben állapítják meg.

A vállalkozói díj a Vállalkozó jelen Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének teljes költségét fedezi.

Tekintettel, hogy a beruházás engedély köteles tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) b) pont alapján az ÁFA-t Megrendelő fizeti meg.

2.2. Megrendelő számára a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. Megrendelő előleget a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés szerint fizet. A Vállalkozó 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult (2/a ütem 30%-os, 60%-os és 100% készütségi foknál, a végszámla benyújtására a 2/b ütem 100%-os befejezését követően a sikeres teljes körű átadás-átvétel után kerülhet sor), melyet Megrendelő 30 napos átutalással egyenlít ki. A számlák elkészítéséhez szükséges csatolni az ütemezés szerinti költségeket. A Vállalkozó a munkák elvégzéséről a Bonyolítót értesíti, aki azt az egyeztetett időpontban, de legkésőbb az értesítés átvételétől számított 15 napon belül mind mennyiségi, mind minőségi szempontból ellenőrzi és igazolja. A végszámla benyújtására a hiánypótlás mentes műszaki átadás – átvétel követően kerülhet sor. A teljesítés igazolás, illetve a hiánypótlás mentes műszaki átadás – átvétel alapján kiállított számla kiegyenlítése, amennyiben az ajánlattevőként szerződő Fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint, ellenkező esetben a Ptk. 292/B. § (1)-(2) bekezdésében előírtak szerint történik, figyelemmel az adózás rendjéről szóló törvény 2003. évi XCII. törvény (Art) 36/A. § vonatkozó rendelkezéseire és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben meghatározottakra is.

2.3. Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

2.4. A fentiekén túl Vállalkozó a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő, illetve Bonyolító számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt, illetve Bonyolítót haladéktalanul értesíti.

2.5. Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét arra, hogy alvállalkozói részére történő kifizetéseinél az Art. 36/A. §-ában foglaltak szerint kell eljárnia.

2.6. Vállalkozó által a szerződés teljesítésében igénybe veendő alvállalkozók, szakemberek alkalmazására a Kbt. 128. § (2)-(4) bekezdései irányadók.

3.) A munkaterület rendelkezésre bocsátása

3.1. Bonyolító a 2/a munkaterületet jelen Szerződés aláírása napjától számított 15 munkanapon belül, a 2/b munkaterületet pedig 2 éven belül bocsátja a Vállalkozó rendelkezésére a Felek közös helyszíni bejárása alkalmával megismert állapotban.

3.2. Az építési terület őrzése, a baleset-, vagyon- és tűzvédelem ellátása a munkaterület átadását követően a Vállalkozó kötelessége. A Vállalkozó köteles a napi munkák során keletkező építési törmeléket balesetveszély-mentesen tárolni és az átadást megelőzően minden maradék anyaggal együtt elszállítani.

4.) Ellenőrzés, utasítás, tájékoztatás

4.1. A Bonyolító jogosult a kivitelezés folyamatos ellenőrzésére. Ha a kivitelezés során olyan munkák készülnek el, amelyeket utóbb el kell takarni, erről a Vállalkozó köteles a Bonyolítót haladéktalanul értesíteni, annak megjelölésével, hogy az eltakarásra mikor kerül sor.

Ha a munkafolyamat jellegénél fogva az ellenőrzés csak rövid időn át lehetséges, a Bonyolítót legalább 3 munkanappal korábban kell tájékoztatni, hogy a munka elkészülése mikorra várható és az ellenőrzés meddig lehetséges.

3/7

Szerződés tárgya: Budapest XIV., Bosnyák tér térrendezése (II. ütem)
Szerződés összege: nettó 135 284 960,- Ft
Szerződés időtartama: a munkaterület átadásától számított 90 nap

Amennyiben a Bonyolító az ellenőrzést a Vállalkozó részéről Bonyolító felé közölt eltakarás előtt nem végzi el, feltárást csak akkor követelhet, ha az ezzel járó összes többletköltség kifizetését vállalja.

4.2. A Bonyolító a Vállalkozót az anyagfelhasználás és a hibátlan teljesítés érdekében utasíthatja. A Vállalkozó az utasítást csak annyiban köteles elfogadni, amennyiben az a munkaszervezésre nem terjed ki. A Vállalkozó az olyan utasítást, amely tervmódosítást igényel, és a kivitelezésben pótmunkával és többletköltséggel jár, csak akkor köteles elfogadni, ha ezek valamennyi költségét, továbbá a módosítás miatt szükséges engedélyek megszerzését a Megrendelő vállalja.

4.3. A Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni minden olyan körülményről, amely a teljesítés idejét, vagy minőségét érinti. Amennyiben a Bonyolító okszerűtlen utasítást ad, erre őt a Vállalkozó köteles figyelmeztetni. A figyelmeztetés el nem fogadásának következményei a Bonyolítót terhelik.

4.4. A Bonyolító képviselője és egyben a teljesítés igazolója: Szili Adrián (vezérigazgató) - telefonszáma: 469-8133, telefaxszáma: 469-8108 - (a továbbiakban képviselő), Bonyolító kapcsolattartói: Baranyai Zsolt (városüzemeltetési divízióvezető) – telefonszáma: 469-8151, telefaxszáma: 469-8146, Sipkainé Ulrich Brigitta (műszaki ellenőr) - telefonszáma: 469-8126, telefaxszáma: 469-8146 - (a továbbiakban kapcsolattartó), valamint Rivasz Mária (kertészeti műszaki ügyintéző) - telefonszáma: 469-8128, telefaxszáma: 469-8146 - (a továbbiakban: kapcsolattartó).

A kapcsolattartók a kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeit és egyéb közleményeit a Vállalkozó helyszíni építésvezetőjével Szecsődi György - telefonszáma: +36-30-210-1123, telefaxszáma: 06-24-300-141 - (a továbbiakban építésvezető) közölheti.

Felek kölcsönösen kötelesek a kapcsolattartók, valamint az építésvezető személyében bekövetkezett változásokat közölni és akadályoztatás esetén helyettesítésükről gondoskodni.

4.5. A Vállalkozó a kivitelezésről állandóan helyszínen tartott építési naplót vezet. A Felek kapcsolattartói, illetve építésvezetője a másik félnek szóló – műszaki jellegű – észrevételeit, tájékoztató közleményeit, utasításait és figyelmeztetéseit köteles az építési naplóba bevezetni.

Ezenkívül minden egyéb, a teljesítés idejét vagy minőségét érintő tájékoztatást mindegyik félnek a másik fél székhelyére kell megküldeni.

4.6. Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában megadott alvállalkozókat veheti igénybe, akiknek magatartásáért, mint sajátjáért felel. Vállalkozó az alvállalkozója tevékenységének megkezdése előtt köteles építési naplóbejegyzésben bejelenteni az igénybe venni kívánt alvállalkozó nevét, címét és az általa végzendő tevékenységet. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén Vállalkozó tudomásul veszi Megrendelő azon jogát, hogy jelen szerződéstől azonnali hatállyal elálljon és az ebből eredő kárát Vállalkozó felé érvényesítse. Ezen felül Vállalkozó felel minden olyan kárért, mely az alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele nélkül nem következett volna be. Vállalkozó a közbeszerzési ajánlatában nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy harmadik személlyel, alvállalkozóval szerződést kíván kötni a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben. Megrendelő által - a szerződés nettó értékének 10 %-a feletti értékben - igénybe venni kívánt alvállalkozók az alábbiak:

(nev és cím): **Liget Mester Kft. (1105 Budapest, Téglavető köz 14.) 24%; VIALUX Kft. (1045 Budapest, Széchenyi tér 10.) 15%.**

4/7

Szerződés tárgya: Budapest XIV., Bosnyák tér térrendezése (II. ütem)
 Szerződés összege: nettó 135 284 960,- Ft
 Szerződés időtartama: a munkaterület átadásától számított 90 nap

4.7. A Kbt. 125. § (10) bekezdése alapján a Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés előző pontjában meghatározott bejelentés köteles alvállalkozói kör Kbt. 128. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti változása esetén a Felek, szerződésmódosítást eszközölnek a változás tekintetében.

5.) A Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

5.1. Ha a Vállalkozó a kivitelezés befejezésére vállalt, az 1.3. pontban meghatározott határidőt nem tartja meg, a késedelem minden napjára a vállalkozói díj nettó összeg 1 % - ának megfelelő összegű – maximum 30 napos késedelem utáni késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. Nem számít bele a késedelem időtartamába annyi nap, amennyivel a kivitelezés a Megrendelő érdekkörében felmerült ok miatt húzódott el.

5.2. Ha a teljesítés jogszerű elállás, vagy valamelyik Fél felróható magatartása miatt megghiúsul, az azért felelős Fél az egyéb jogkövetkezmények mellett a nettó vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő mértékű megghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

A késedelmes teljesítés esetén a kötbér megfizetése a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól nem mentesít; míg a Szerződés egészének megghiúsulása esetén megfizetett kötbér a további teljesítés követelését kizárja.

5.4. A Vállalkozó teljes körű kockázati felelősség-biztosítást köteles kötni a kivitelezés idejére.

5.5. Vállalkozó a nettó szerződéses összeg 3%-ának megfelelő teljesítési biztosítékot és a nettó szerződéses összeg 3%-ának megfelelő jólteljesítési biztosítékot köteles biztosítani Megrendelő részére a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint.

A biztosítékot Vállalkozó - a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján –

a) Megrendelő bankszámlájára történő befizetéssel

b) Bankgarancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, melynek érvényességi ideje a birtokbavétel + 60 nap

c) Biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességet tartalmazó – kötelezvényvel, melynek érvényességi ideje a birtokbavétel + 60 nap.
teljesíti.

A biztosíték után – amennyiben annak teljesítése Megrendelő bankszámlájára történő befizetéssel történik – Megrendelő kamatot vagy más hasznot nem fizet.

A biztosítékból Megrendelő jogosult – nem, vagy késedelmes szerződéses teljesítés esetén – kielégítést nyerni.

5.6. Vállalkozó a jelen Szerződés 2.2. pontjában meghatározott előleg összegére vonatkozóan a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti biztosítékot köteles fizetni. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet Vállalkozó - cégjegyzésre jogosult - vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékeként. Az előleggel kapcsolatos biztosíték nyújtása értelemszerűen csak abban az esetben kötelező, ha Vállalkozó az előleg lehetőségével élni kíván.

6.) Az átadás-átvétel

6.1. A munka befejezéséről a Vállalkozó értesíti a Bonyolítót. Az átadás-átvétel megkezdésének időpontját a Bonyolító tűzi ki a Vállalkozó készre jelentését követő 15 napon belül időpontra. A

Szerződés tárgya: Budapest XIV., Bosnyák tér térrendezése (II. ütem)
 Szerződés összege: nettó 135 284 960,- Ft
 Szerződés időtartama: a munkaterület átadásától számított 90 nap

Bonyolító akkor is köteles az átvételi kötelezettségét teljesíteni, ha a Vállalkozó a kivitelezést a teljesítési határidő előtt fejezte be.

A Bonyolító csak hiánytalanul megvalósult munkát vesz át.

Az átadás-átvétel során a Felek jegyzőkönyvbe veszik a teljesítésnek a Bonyolító által megállapított hibáit. Ezt követően a Bonyolító nyilatkozik arról, hogy

- a munkát átveszi-e, továbbá
- ha a munkát átveszi, milyen hibák kijavítását követeli,
- a munka átvételét megtagadja-e, továbbá
- ha a munka átvételét megtagadja, a későbbi átvételt milyen hibák kijavításától teszi függővé.

A Bonyolító nem tagadhatja meg az átvételt olyan hiba miatt, amely a rendeltetésszerű használatot nem akadályozza.

6.2. Bonyolító az átadás-átvétel befejezésétől számított 12. hónapban utó felülvizsgálatra határidőt tűz ki. Olyan hiba kijavítását, amely az átadás – átvételi jegyzőkönyvben nincs feltüntetve, az utó felülvizsgálat előtt csak akkor lehet követelni, ha az akadályozza a rendeltetésszerű használatot, vagy a kijavítás késedelme a hiba súlyosbodásával járna. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az utó felülvizsgálati eljárás során jegyzőkönyvbe felvett, az általa kivitelezett munkákkal kapcsolatos valamennyi hibát kijavítja az utó felülvizsgálati jegyzőkönyv aláírását követő 30 napon belül.

6.3. Az utó felülvizsgálati jegyzőkönyvbe fel nem vett hiba kijavítását a Megrendelő csak a Vállalkozót terhelő jótállás körében a jótállási időn belül követelheti.

6.4. Amennyiben az átadás - átvételre a teljesítési határidő előtt kerül sor a Vállalkozó késedelmi kötbért csak a teljesítési határidőtől kezdve köteles fizetni, ha addig a rendeltetésszerű használatot akadályozó hibákat nem javítja ki.

6.5. A munkák átadás – átvételekor Vállalkozó köteles átadni 5 pld. papír formátumú megvalósulási tervdokumentációt, melyet mellékelni kell 5 példányban elektronikus adathordozón is (dwg. vagy dxf. formátumban) Bonyolító részére.

7.) A szerződésszegés egyéb következményei

7.1. Ha a Vállalkozó a javítási munkák elvégzésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget a Megrendelő a szükséges munkákat a Vállalkozó költségére elvégeztetheti.

7.2. Megállapítható a Vállalkozó mulasztása, ha

- a kijavítást a hiba megállapítását követő 3 munkanapon belül nem kezdi el,
- a kijavítást ok nélkül abbahagyja és a Bonyolító felszólítása ellenére sem folytatja,
- a kijavítást a Felek által megállapított határidőn belül nem fejezi be.

7.3. Megrendelő köteles a Szerződést felmondani a Kbt. 125. § (5) bekezdésében foglalt feltételek bekövetkezésekor.

7.4. A Megrendelő különösképpen akkor állhat el a Szerződéstől, ha bebizonyosodik, hogy a Vállalkozó nem tudja a kivitelezést befejezni. Bizonyítottnak tekintendő, hogy a Vállalkozó nem tudja a kivitelezést befejezni, ha a teljesítési határidő $\frac{3}{4}$ részének elteltékor a jelen Szerződés tárgyát képező munka műszaki készültsége nem éri el az 50 %-ot.




Szerződés tárgya: Budapest XIV., Bosnyák tér térrendezése (II. ütem)
 Szerződés összege: nettó 135 284 960,- Ft
 Szerződés időtartama: a munkaterület átadásától számított 90 nap

Záró rendelkezések

8.) Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó magyar jogszabályok az irányadók, melyek közül kiemelendő a Kbt. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Felek irányadónak tekintik az általánosan elfogadott szakmai szokásokat is. Jelen szerződés rendelkezéseit a Kbt.-vel összhangban kell értelmezni.

A Szerződésben szereplő jogszabályi hivatkozások helyére a hivatkozott jogszabályhely megváltozása vagy az azt tartalmazó jogszabály hatályon kívül helyezése esetén az annak megfelelő, megváltozott jogszabályhelyet, illetve hatályos jogszabályt kell érteni, kivéve, ha a megváltozott jogszabályhely, illetve hatályos jogszabály eltérést megengedő rendelkezésének alkalmazása összeegyeztethetetlen lenne az Eljárás dokumentumainak vagy a jelen Szerződésnek a követelményeivel, illetőleg céljával.

9.) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésből eredő minden vitás kérdést - beleértve annak érvényessége, értelmezése vagy megszüntetése feletti jogvitákat - először peren kívüli egyeztetés útján kísérelnek meg megoldani. Ha az egyeztetés eredménytelennek bizonyul a vita eldöntésére, amely a Szerződésből, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek hatáskörtől függően alávetik magukat a hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének.

10.) A Szerződést kizárólag a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok – különös tekintettel a Kbt. rendelkezéseire – figyelembevételével, a hatályos jogszabályok szerint, a Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. Nem helyettesítheti a Szerződés módosítását az építési naplóban rögzített megállapítás vagy egy egyoldalúan tett nyilatkozat.





11.) Felek kijelentik, hogy jelen Szerződés aláírásával hozzájárulnak a Szerződés főbb adatainak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37. § (1) bekezdése szerinti, illetőleg az annak felhatalmazása alapján meghozott önkormányzati rendelet szerinti közzétételéhez.

12.) Jelen Szerződés csak a Felek egybehangzó akaratával, írásban a Kbt. rendelkezéseivel – különösen annak 132. §-ával – összhangban módosítható.

14.) Jelen Szerződés az aláírás napján lép hatályba, és az elválaszthatatlan mellékleteken kívül kilenc számozott oldalt tartalmaz.

15.) Felek jelen Szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kölcsönösen elfogadták és cégjegyzésre jogosult képviselőik útján aláírták 8 példányban.

B u d a p e s t, 2013. szeptember 30.

| Megrendelő képviselőjében: | Bonyolító képviselőjében: | Vállalkozó képviselőjében: |
|--|---|---|
|   Dr. Papcsák Ferenc polgármester |  Szili Adrián Zártkörűen működési Közszolgáltató Részvénytársaság vezérigazgató |  Szecsódi György ügyvezető |