Vallalkozasi Szerzodés
amely létrejott egyrészrol:

Budapest Févaros XIV. Keriilet Zuglo Onkormanyzata
székhelye: 1145 Budapest, Pétervarad u. 2.

addszama: 15735777-2-42

bankszamlaszdma: 11784009-15514004

képviseli: Karacsony Gergely polgarmester,

mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol

Zugloi Varosgazdalkodasi Kozszolgaltaté Zrt,

székhelye: 1145 Budapest Pétervarad u. 11-17.

Cégjegyzékszam: 01-10-043003

Adoszam: 12099461-2-42

képvisel6: Baracskai Gabor vezérigazgatd

mint megrendeld képviseletében eljaré kézremiikodo (a tovabbiakban Bonyolita),

harmadrészrol

név: FK-RASZTER Epité Zrt.
cégjegyzékszam: Cg. 05-10-000338

székhely: 3533 Miskolc, Felsdszinva u.73.
statisztikai szamjel: 11887827-4120-114-05
addszam: 11887827-2-05

bankszamlat vezetd pénzintézet: K&H Bank Zirt.
bankszamla szam: 10200139-27021040
képviseli: Farkas Laszld vezérigazgatod

mint vallalkozo (a tovabbiakban: Vallalkozo)

kozott (a tovabbiakban egyiitt Felek) az alulirott helyen és napon az aldbbiak szerint:
Preambulum

Jelen véllalkozasi szerz6dés (a tovabbiakban Szerzddés) Megrendeld altal a KMOP-4.5.2-11-2012-
0008 kdédszamu, ,,Uj bélesddei férbhelyek kialakitasa, 0j telephelyen Zugléban™ cimii péalyazat
megvalositasa kapcsan, a kdzbeszerzésekrdl szol6 2011, évi CVIIL torvény (a tovabbiakban Kbt.) II1.
része alapjan ,,Vallalkozasi szerzédés, Uj bolesédei féréhelyek kialakitasa, @j telephelyen Zugléban -
Mesevonat Bolcs6de épitése és kapcsolddd munkédk elvégzése” targyban a meghivandd gazdasagi
szereploknek 2014. december 22. napjan megkiildstt felhivassal indult, Kbt. 94. § (2) bekezdés a)
pontja szerinti hirdetmény kozzététele nélkiili targyaldsos, nemzeti eljardsrendbe tartozd eljaras (a
tovabbiakban Eljards) eredményeként jott létre, az Eljaras Ajanlatkérdje, mint Megrendelo,
Megrendelével kotott megbizasi szerzodés alapjan a Szerzddés teljesitése sordn a Megrendeld
képviseletében eljard kdzremiik6dd szervezet, mint Bonyolitd és az Eljarason nyertes Ajanlattevo,
mint Vallalkoz6 kdzott, az Eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt.
rendelkezéseinek megfeleléen.

A Kkivitelezés az ajanlattételi dokumentécidban is részletezett megkezdett és részben elkésziilt
épiiletrészek folytatasara és a beruhazas befejezésére iranyul. A részben elkésziilt munkak az épiilet —
fodém nélkiili - teherhordd szerkezetét és csatorna rendszerét érintik. A késziiltségi fok mértékének
dokumentaldsa rogzitésre keriilt. A korabbi kozbeszerzési szerzodés keretében elkésziilt és a
Megrendelé altal kijavitott munkarészek miiszaki megfeleléségének nyilatkozatait, a munkateriilet
kivitelezésre alkalmas voltanak igazoldsara vonatkozd nyilatkozatokat jelen szerzddés alairasaval
egyidejiileg Megrendelé atadja Villalkozé részére. Vallalkozé a munkateriiletet az atadott
nyilatkozatokra is figyelemmel megtekintett allapotban, megfeleld mindsitésti miiszaki tartalommal
bird szerkezetként, a rogzitett késziiltségi fokban veszi 4t tovabbépitésre. Az Villalkozé altal
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elkészitett épiilet egészét érintd felelds miiszaki vezetdi nyilatkozat, kivitelez6i nyilatkozat és egycb
kivitelezéi kotelezettségvallalds terén a felelésség a jelen szerzédés Vallalkozojat terheli. A
Vallalkozét nem terheli felelésség a szerz6dés targydt nem képezd, korabban elkésziilt épiiletrészek
megfeleléssége tekintetében.

1. A szerzidés targya:

2.

2.1.

2.2,

2.3

Megrendelé megrendeli, Véllalkozo elvéllalja a Mesevonat Boleséde (1147 Budapest, Ov
utca 206. hrsz.: 30333) tovabbépitését tervezett nettd 977,38 m? alapteriilettel és kapcsolddé
munkdk elvégzését az Eljaras dokumentumaiban, kiilondsen a jelen Szerz8désben
meghatarozottak szerint.

Mivel a Szerz6dés az Eljaras szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egységesen
értelmezendd, a kozte és az Eljaras dokumentumai kozotti ellentmondés esetén, illetve abban
az esetben, ha a Szerzdés valamelyik lényeges szerzodési feltételrdl nem rendelkezik, a
kovetkezo alkalmazasi sorrend érvényesiil:

az Eljaras targyalasok eredményeként véglegesitett ajénlatiételi felhivasa, ajanlatkérési
dokumentacidja és mellékletei, Allapotrogzitési dokumentacidja, az esetleges kiegészitd
tajékoztatasok, a jelen Szerzédés, végill Vallalkozo, mint ajanlattevé végsé ajanlata (a
tovabbiakban barmelyikre értve: Dokumentum), azzal, hogy a jelen Szerzédés nem lehet
ellentétes ajanlattevé végsd ajanlatdban meghatérozott és értékelésre keriild ajanlati
elemekkel. Az e pont szerinti sorrend azt jelenti, hogy a sorrendben elérébb allo Dokumentum
ellentmondés vagy szabélyozatlan feltétel esetén érvényben megelézi az uténa kdvetkezot.

A fent meghatarozott Dokumentumok jelen Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik,
azonban — Vallalkozd szakmai ajanlata kivételével — fizikailag nem kapcsolédnak jelen
Szerzbédéshez.

Jelen szerz6dés alapjat és mellékletét képezi Vallalkozé éltal a kozbeszerzési Eljaras
keretében elkészitett szakmai ajanlat, melynek részei: a bearazott tételes koltségvetések, a
miiszaki kivitelezési sorrendi és kivitelezés-technolégiai iitemterv, a pénziigyi iitemterv és a
helyszini organizacioés terv, melyekre vonatkozo részletes elSirdsokat a kozbeszerzési
dokumentacio tartalmazza.

A teljesités helye: 1147 Budapest, Ov utca 206. hrsz.: 30333

Az ellenszolgaltatas:

Felek az 1) pontban megjeldlt munkak vallalkozéi dijat netté 263 478 376,- Ft, azaz nettd
kettészazhatvanharommillio-négyszazhetvennyolcezer-hdromszazhetvenhat,- forint dsszegben
allapitjak meg.

Tekintettel arra, hogy a beruhézés engedélykételes tevékenység, az éltalanos forgalmi adérol
52616 2007. évi CXXVIL térvény 142. § (1) bekezdés b) pont alapjan az AFA-t Megrendeld
fizeti meg.

Az 4ltaldnos forgalmi adé elszdmolésa, illetve megfizetése a mindenkor hatalyos AFA torvény
alapjan torténik. A szerz8dés teljesitéséért jelen pontban meghatéarozott netto vallalkozéi dij
a befejezési hataridére prognosztizalt atalanyar.

Az ellenszolgéltatas finanszirozasa az alabbi mddon, vegyes finanszirozdssal biztositott: a
KMOP-4.5.2-11-2012-0008 azonositdészami programban a jovéahagyott, elszamolhat6 koltség
90%-ban Eurépai Uniés Tamogatasbol, szallitéi finanszirozassal, a jovahagyott, elszamolhato
koltség 10%-ban a Megrendeld dnerejébol valosul meg, az ellenszolgaltatas elszamolhato rész
feletti részét Megrendeld sajat forrdsbol finanszirozza. A széllitéi finanszirozéssal érintett
elszamolhaté koltség netté 118.110.236 Forint, a Megrendeld altal sajat forrasbol biztositott
tnerd dsszege nettod 145.368.140,- Forint.
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24.

2.5

26

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

3.1

3.2,

A Megrendeld a szerzédés atalanydijas jellegére tekintettel tobbletmunka ellenértcékére
vonatkozé igényt nem fogad el. Vallalkozé — mint a szerz6dés targyaval kapcsolatban kelld
szakértelemmel rendelkezé személy — jelen szerzédés aldirasaval kijelenti, hogy az Eljaras
alatt teljes mértékben megismerte az elvégzendd feladatot és annak koriilményeit, igy
kijelenti, hogy az altala megajanlott vallalkozoi dij valamennyi, a szerz6désben meghatarozott
feltétel kielégitéséhez sziikséges munkéra (anyagra, stb.) fedezetet nydjt, igy

tobbletmunkaigényérél (az esetleges tobbletmunka ellenértékérdl) jelen szerzddéssel feltétel
nélkiil és visszavonhatatlanul lemond.

Viéllalkozéi dij fedezetet nyidjt mindazon — Vallalkozé Eljdrasban benyujtott szakmai
ajanlataban részletesen kifejtett — munkék, organiziciés és miiszaki iitemezési megoldasok
elvégzésére &s azok koltségeire, amelyet vallalkozé a kidolgozott szakmai ajénlataban
megajanlott, tovdbba jelen szerzédés Vallalkozd kotelezettségeiként felsorol, és amelyek
sziikségesek a szerzOdés targydban meghatdrozott munkak komplett megvaldsitasahoz,
figyelembe véve a helyszini koriilményeket és adottsagokat. Ajanlatkérd a szakmai ajanlat
valamennyi el6irt tartalmat és annak betartdsat a kivitelezés sordn jelentdséggel bironak
tekinti.

Vallalkozé jelen szerzédés keretében a fenti aron feliil semmilyen cimen nem érvényesithet
tobbletkoltséget. Vallalkozd az esetleges potmunka igényét jelzi Megrendelének, aki dont a
Kbt. szabalyai szerinti kiegészitd épitési beruhdzésra iranyuld kozbeszerzési eljaras kiirasarol.
Potmunka jelen szerzodés keretein beliil nem szamolhato el.

A szerz8dés részét képezi Véllalkozo ltal bearazott tételes koltségvetés, ami a jelen szerzbdés
1. sz. mellékletét képezi.

A kivitelezési munkateriilet, a felvonuldsi teriilet, az egyes rész-munkateriiletek érzése és a
munkaeszkdzok, anyagok biztonsagos, elzart tarolisa a szerzOdés teljes hatélya alatt
Véllalkozé feladata, melyet 24 6rdban, més feladatot nem végzé legaldbb 1 f6 helyszinen
tartézkodé Srszemélyzettel koteles ellatni. Az épiilet miiszaki atadas-atvételi eljardsa utan is
szilkséges az épiilet Orzése, egészen a (nem jogerds) haszndlatbavételi engedély
megszerzéséig, ill. a birtokba adas pillanataig.

Vallalkozo nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével dsszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevé adokoteles jovedelmének
csikkentésére alkalmasak.

A fenticken tal Véllalkozé a szerzédés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi

szerkezetét Megrendeld szaméara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti
tigyletekrél Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A szerzodés teljesitési hatarideje, munkateriilet:

A munkateriilet atadédsa jegyz6konyv felvételével torténik a szerzodés valamennyi szerz6d6 fel
altal torténd aldirasat (a szerzbdéskotést) kovetd munkanapon torténik. A kivitelezési munka
fizikai megvaldsitisanak befejezési hatérideje a szerzdés valamennyi szerz8dd fél altal
torténd alairasat kovetéen a munkateriilet atadasatél szamitott 6 hénap (a munkateriilet
dtadasat kovetd elsé hivatalos munkanaptdl a hiba- és hidnymentes miiszaki atadas-atvétel
napjaval bezarélag szamitva).

A Villalkozé a szerzédés alairasat kovetd 22. hét hétfoi fordulonapjaig koteles a kivitelezési
szerzddést a hasznélatba vételi eljaras megkezdéséhez sziikséges késziiltségi fok szintjére
teljesiteni és Megrendeld részére dtadni a hasznalatbavételi engedélyezési eljaras
megkezdéséhez sziikséges szakhatosdgok, fohatosagok 4ltal igényelt teljes miiszaki
dokumentaciét. Vallalkozé kijelenti tovabbé, hogy azokat a dokumentumokat, amelyek a
teljesités ideje alatt a hasznalatba vételi eljardshoz kapcsolédéan keletkeznek, folyamatosan
szolgéltatja a Megrendeld felé. A Vallalkozo altal atadand6 miiszaki dokumentécid részletes
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7

3.8.

3.9

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

tartalmardl felek kozosen egyeztetést tartanak, melyet irasban dokumentalnak.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki- és pénziigyi iitemtervben meghatérozott részhataridék, mint
,belsé hataridok” véltozdsa nem mindsiil a Kbt. 132. § szerinti szerzédésmddositasnak, de
Vallalkozé a sajat rendelkezésére 4ll6 eréforrasai alapjan kidolgozott miiszaki litemtervében
meghatarozott kritikus Gton 1év6 tevékenységek esetében késedelembe nem eshet, tovabba a
nem kritikus Gton 16v6 tevékenységek esetében maximum az adott tevékenységhez tartozd
tartalékidének megfeleld késedelembe eshet.

Vallalkozé a jelen szerzOdés alairdsat kovetden, a munka megkezdésére vonatkozd (a
kozbeszerzési eljaras soran rogzitett) keriileti és jogszabdlyi el6irasok betartdsaval kdteles a
munkavégzést megkezdeni és a szerzodés mellékletét képezd miiszaki iitemterv (2. sz.
melléklet) szerint elvégezni.

Megrendeld elbteljesitést elfogad. A Megrendeldvel kotott megbizasi keretszerzédés alapjan
Bonyolit altal megbizott miiszaki ellendr a miiszaki iitemterv alapjan, kiilsndsen a miiszaki
iitemtervben szereplé mérfoldkovek és a kritikus Giton 1év6 tevékenységek alapjan ellendrzi a
kivitelezés iitemének megfeleld elérehaladéasat.

A miiszaki ellenér a miiszaki iitemtervtdl vald késedelem esetén Vallalkozot felszolitja
korrekcids miiszaki iitemterv kidolgozasara, mellyel a szerz6dés mellékletét képezé miiszaki
litemtervhez vissza lehet térni.

A kivitelezés fizikai megvaldsitisat kovetben keriil sor a hasznilatbavételi eljaras
lefolytatasara, melynek hataridejét kiilon jogszabalyok és rendelkezések hatérozzak meg. A
hasznalatbavételi eljaras lefolytatasa, illetve annak koltségeinek megtéritése Megrendeld
kotelezettsége, Villalkozé koteles a fenti eljarashoz Megrendeldnek minden segitséget
megadni.

A munkakezdéssel kapcsolatos hatésagi bejelentési kotelezettségnek (elézetes bejelentés)
Megrendeld a 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet 29. §-a szerint tesz eleget.

A munkateriilet dtadasaval egyidejiileg meg kell nyitni az épitési naplot.

Megrendelé a felvonulasi teriiletet a szerzédéskotést kdvetd napon biztositja, amennyiben ezen
idépontig Véllalkoz6 az ehhez sziikséges egyéb engedélyeket beszerzi.

A kiviteli munkék végzéséhez sziikséges — Megrendeld altal nem biztositott — engedélyek (pl.
a Févarosi Onkorményzat és a BKK hataskorébe tartozé engedélyek, kozteriilet-foglalasi,
munkakezdési, ideiglenes energia ellatds, kézmii engedélyek, stb.) beszerzése, kialakitasa
valamint a hat6sagi, szakhatosagi és szolgaltatdi atadésok lebonyolitasa Vallalkozé feladata,
melynek koltségét is viseli.

A miiszaki atadas-atvételi eljards tervezett minimalis id6tartama 8 hivatalos munkanap,
maximalis idétartama 25 nap, amely magiban foglalja a villamossagi és a gépészeti
rendszerek 72 éra idStartami prébaiizemének idoétartamat is.

Fizetési feltételek

Megrendelé kijelenti, hogy rendelkezik a véllalkozasi munkdk kifizetéséhez sziikséges
pénziigyi fedezettel és eleget tud tenni fizetési kotelezettségenek.

Vallalkozéi dij elszamolasa az elfogadott és jovahagyott kivitelezési-pénziigyi fizetési
{itemterv, valamint jelen szerzédés 4.6. pontja szerint torténik (2. sz. melléklet). A pénziigyi
iitemterv Megrendeld altali elfogaddsa a Vallalkozé ajanlatdnak nyertesként tortént
kihirdetésével megtortént.

Jelen szerzodés teljesitése soran alkalmazasra keriil az ad6zas rendjérél sz616 2003. évi XCIL
torvény (tovabbiakban: Art.) 36/A. §-a.

Megrendeld sszhangban a 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdés a) pontjaval, a
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4.5.

4.6.

4.7.

szerz6désben biztositja a szallitéi eldleg igénylésének lehetdségét. A 4/2011. (1.28.) Korm.
rendelet alapjan a Témogatd, Osszesen a nettd vallalasi ar tdmogatdsbdl finanszirozott,
elszamolhat6 Osszegének legfeljebb 30%-ig terjedden eléleget biztosit a nyertes ajanlattevo
részére, a hivatkozott jogszabalyhelyen meghatarozottak, valamint a szerzodésben foglaltak
szerint. A szallitoi eléleg kifizetésérél a Kbt. 131. § (1) bekezdése és a 306/2011 (XIL1.23.)
Korm. rendelet 12. §-a rendelkezik. A szallitéi eldleggel torténd elszamolas részletszabélyairol
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (6) bekezdés rendelkezik. Az ellenérték teljesitése a
miiszaki ellendr éltal igazolt teljesités igazolas alapjan kiallitott szdmla alapjan torténik a
kovetkezok figyelembe vételével, amennyiben az ajanlattevként szerz6dd fél a teljesitéshez
alvallalkozot vesz igénybe a 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdésében
meghatérozottak szerint, ellenkezd esetben a Kbt. 130. § (1)-(2) és (4)-(6) bekezdéseivel
osszhangban és a 2013, évi V. torvény 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltaknak
megfelelen, figyelemmel az ad6zas rendjérol szolo torvény (2003. évi XCIL térvény) Art
36/A. § vonatkozé rendelkezéseire, és a 2007-2013. programozasi idészakban az Eurépai
Regionalis Fejlesztési Alapbol, az Burépai Szocialis Alapbol és a Kohézids Alapbol szarmazo
tamogatasok felhasznaldsanak rendjérdl szo16 4/2011. (1. 28.) Korm. rendeletben, az épitdipari
kivitelezési tevékenységrol sz616 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben meghatérozottakra is.

A tamogatasbdl megvalosuld szallitéi finanszirozas okan a timogatési 6sszeg terhére kifizetett
szamlak esetén a szamlak értékének 90 %-at a kifizetésre koteles szervezet utalja at 30 napon
beliil a Vallalkozonak.

A fteljesités soran 4 részszdmla (a nettd vallalkozéasi dij 15%-a, 15%-a, 20%-a, 20%-a
osszeggel) és egy végszdmla (a nettd véllalkozasi dij 30%-a) benyijtasira van lehetdség.
Ajanlatkéré részszamlak benyujtasanak lehetdségét a 306/2011. (X11.23.) Korm. rendelet 13. §
szerint biztositja. A részszamldk a miiszaki ellendr altal igazolt 15%-os, 30%-o0s, 50%-os,
70%-0s miiszaki késziiltséget elérd teljesités esetén nydjthatok be. A megfeleld szazalékos
(15%, 30%, 50%, 70%) miiszaki késziiltségi fokon Ajanlatkérd azt érti, hogy a nettd
vallalkozési dij alapjat képezé arazott kdltségvetés szerinti teljesitett tételek értcke a miiszaki
ellendr 4ltal igazoltan eléri vagy meghaladja a nett6 véllalkozési dij adott szazalékat (15%,
30%, 50%, 70%). Az elleget egyenld részletben, a benyujtasra keriilé elsé négy részszamla
dsszegébdl kell levonni.

Megrendelé felhivia Vallalkozé figyelmét arra, hogy alvallalkozéi részére torténd
kifizetéseinél az Art. 36/A. §-dban foglaltak szerint kell eljarnia. Jelen szerz6dés
teljesitéseinek szamlézasa a hatélyos Altalanos Forgalmi Adérél sz616 torvénynek — 2007. évi
CXXVIL térvény (a tovabbiakban AFA tv.) - megfeleléen a forditott addzés szabalyai szerint
torténik. Az AFA tv. 142. §-a szerint a szamla 4ltalanos forgalmi ad6jat Megrendeld fizeti, igy
Vallalkozé szamlajat netté médon 4llitja ki, azon altalanos forgalmi adét nem szerepeltethet.
A szamlan fel kell tiintetni a ,,forditott addzas” kifejezést.

Megrendeld Vallalkozé altali eldleg igénybevétele esetén az elSleg biztositékaként a 4/2011.
(1. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése alapjan a foly6sitandd szallitdi elélegnek a
kizbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerz6dés elszamolhaté dsszegének 10% feletti részre,
a Kormény eurépai uniés forrasok felhasznalasaval kapcsolatos irdnyitd hatosagi feladatok
cllatasara kijelslt tagja javara szolé, a Kbt. 126. § (6) bekezdés szerinti biztosit€k-nyijtas
kotelezettségét irja eld Vallalkozd szamara. A kivalasztott szallitdé a kozbeszerzési eljaras
alapjan megkotott  szerz6dés elszamolhato  Osszegének 10%-a erejéig mentesiil a
biztositéknyijtas kitelezettsége alol. A gazdasagi tarsasag vagy nonprofit szervezet szallito
cégjegyzésre jogosult vezetd tisztségviseldjének vagy legalabb 50%-os kozvetlen
tulajdonrésszel rendelkezd tulajdonosénak, vagy egyiittesen legaldbb 50%-os kézvetlen
tulajdonrésszel rendelkezd természetes személy tulajdonosainak kezességvallalasa, vagy
garanciaszervezet altal vallalt kezesség, valamint az Aht. 92. § (1) bekezdése szerinti allami
kezesség is elfogadhatd a szallitoi elleg biztositékaként. Az eldleggel kapesolatos biztositék
nytjtisa értelemszeriien csak abban az esetben kotelezd, ha az ajanlattevé az eldleg
lehetdségével élni kivan. Az igénybe vehetd eldleg mértéke a szerzddés elszamolhatd
ellenértékének maximum 30%-a.

A szerzddés 4.9. pontjaba régzitett megrendeldi teljesitésigazolas kiaddsdnak — a hidnytalan
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4.8.

4.9.

4.10.

teljesitésen tuli - tovabbi feltétele alvallalkozo igénybevétele esetén az épitési beruhazésok
kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolé 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-ban
rogzitett alabbi fizetési rendelkezések betartdsa.

Vallalkozd legkésdbb a teljesités elismerésének idGpontjaig koteles nyilatkozatot tenni a
megrendelének, hogy mekkora Osszegre jogosult az ellenszolgéltatasbdl, hogy az éltala a
teljesitésbe  bevont alvéllalkozék egyenként —mekkora Osszegre jogosultak  az
ellenszolgéltatasbol. Vallalkozo ezzel egyidejiileg koteles felhivni az alvallalkozokat, hogy
allitsak ki ezen szamlaikat. Véllalkozé a teljesités elismerését kovetten allitja ki szamldjat, a
szamlaban részletezve az alvéllalkozdi teljesités, valamint a sajat mértékét;

A témogatasbol megvalosulé szallitoi finanszirozas okdn a timogatasi dsszeg terhére kifizetett
szamldk esetén a Megrendeld a Vallalkozo altal kiallitott szamldban feltiintetett alvallalkozoi
teljesités ellenértékének 10 %-at tizendt napon beliil atutalja a Véllalkozonak, az alvallalkozoi
teljesités ellenértékének fennmaradd 90 %-at a széllitdi kifizetés okan a kifizetésre koteles
szervezet utalja 4t 30 napon beliil a Vallalkozénak. A sajit forrasbol fedezett szamlaértck
esetén a szamlaban feltiintetett alvallalkozéi teljesités ellenértékét a Megrendeld 15 napon
beliil fizeti meg a Vallalkozénak

Vallalkozé ezt kovetéen haladéktalanul koteles kiegyenliteni az alvéllalkozok szamlait vagy
az addzas rendjérél szold 2003. évi XCIL térvény (a tovabbiakban: Art) 36/A. § (3)
bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvéllalkozoéval kotott
szerzbdésben foglaltak szerint az alvallalkozéi dij egy részét visszatartja.

Vallalkozé koteles Megrendelének atadni az alvallalkozdi kifizetésrdl sz6l6 atutalasok
igazolasainak masolatait, vagy az alvallalkozo kdztartozést mutatd egyiittes addigazolasénak
masolatat.

A tamogatasbol megvalésuld szallitoi finanszirozas okan a timogatasi dsszeg terhére kifizetett
szamlak esetén a Vallalkozé altal benydjtott szdmlaban megjeldlt, fovallalkozoi teljesités
ellenértékének 10 %-4t a Megrendeld, a ellenérték fennmaradd tovabbi 90 %-at a kifizetcsre
koteles szervezet tizendt napon beliil 4tutalja a Véllalkozénak, amennyiben a Villalkozé az
alvallalkozokkal szembeni fizetési kitelezettségét az Art. 36/A. §-4ra is tekintettel teljesitette.
A sajat forrasbol fedezett szamlaérték esetén a szdmlaban feltiintetett févallalkozoi teljesités
ellenértékének a Megrendeld 15 napon beliil fizeti meg a Vallalkozénak.

Megrendel6 felhivja a figyelmet arra, hogy ha a Villalkozé nem tesz eleget az alvallalkozoi
kifizetésének, és ezt (vagy annak jogszerli visszatartasat) hitelt érdemld okirattal nem igazolja,
az ellenszolgaltatds Villalkozét megilletd, fennmaradé részét a Megrendeld, illetve a
kifizetésre koteles szervezet mindaddig visszatartja, amig a Véllalkozo hitelt érdemld irattal
igazolja, hogy az alvéllalkozéi kifizetést teljesitette, vagy hitelt érdemlé irattal igazolja, hogy
az alvéllalkoz6 vagy szakember nem jogosult a Vallalkozo 4ltal kordbban bejelentett dsszegre
vagy annak egy részére.

Véllalkozo a pénziigyi iitemtervét a kdzbeszerzési eljaras sorén kidolgozta, melyben rogzitésre
keriiltek a teljesités igazolds idépontjai, a szémldk kibocsatasanak iddpontjai, valamint a
kivitelezés-technolégiai miiszaki iitemtervvel dsszhangban az egyes szdmlazasi iitemekhez
kapcsolodéan a szamlazasi {itemekhez kapcsoloddan elvégzendd pontos miiszaki készenlét
miiszaki tartalmanak meghatérozasa, mely miiszaki tartalom teljesitése nytjt lehetdséget az
egyes pénziigyi litemek teljesitésének igazolasara.

Az az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapjan
az épitési beruhazas épitési tevékenységének befejezésekor miszaki atadas-atvételi eljarast
kell lefolytatni. A miiszaki 4tadas-atvételi eljardson felmeriilt és az e-jegyz8kdnyvbe vett
hibak, hidnyossagok kijavitasat kévetden kiadott elektronikus miiszaki igazolas alapjan keriil
sor az e-teljesitésigazolds kiaddsara. Véllalkozd az e-teljesitésigazolds (tovabbiakban:
teljesitésigazolas) kiadasat kdvetSen jogosult a végszamla benyijtasara.

A végszamla ellenértékének kézhezvételét kovetden a Vallalkozo a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 33. § alapjén 4tadja a Megrendeldnek az épitési munkateriiletet, tovabba atadja

a) az épitési-bontasi hulladék tarolasara, elszallitasara vonatkozo hulladék-nyilvantarté lapot,
b) a kivitelezési dokumentéciét vagy az épiilet tényleges megvaldsuldsanak megfeleld
modositast is tartalmazé megvaldsulasi dokumentéciot,
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¢) az épitmény, épitményrész kezelési és karbantartasi itmutatéjat, valamint

d) minden olyan egyéb hatéségi engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely a Megrendeld
szdméra a rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznélatot igazolja és a hasznalatbavételi engedély
vagy tudomadsul vétel megkéréséhez sziikséges.

Egyiittmiikddési kitelezettség

Felek a szerz6dés teljesitésében egyiittmiikddésre kotelesek. Ezzel kapcsolatban
megallapodnak abban, hogy a szerzbdés teljesitésével kapesolatban:

Megrendeld részérol:

a) Megrendel6 hivatalos képviseldje: Karacsony Gergely polgarmester

Megrendeld kapcsolattartdja: Laczkéné Horvath Hermina projektmenedzser
Telefonszam: +36 1 872 9267
Email cim: horvath.hermina@zuglo.hu

b) Bonyolit részérdl: Bonyolité hivatalos képviseltje: Baracskai Gébor vezérigazgato
Miiszaki ellendr:

magasépités/mélyépités:

Név: Sipos Gergely

Cim: 1173 Budapest, Fodormenta u. 21,
Telefon: 06(70)941-1793

e-mail: sipos.gergely(@arkepitesz.hu

épiiletgépészet:

név: Szabo Tibor

cim: 1173 Budapest, Fodormenta u. 21.
telefon: 06(30)257-8750

e-mail: szabo.tibor@arkepitesz.hu

épiiletvillamossag:

Név: Zay Zoltan

Cim: 1173 Budapest, Fodormenta u. 21.
Telefon: 06(70)977-3888

e-mail: zay.zoltan@arkepitesz.hu

A Zugloéi Zrt. megbizasa alapjéan fiiggetlen szakdgi miiszaki ellenor keriilhet bevondsra,
melyrdl elézetesen a bonyolité mind a véllalkozét mind a megrendelot irdsban értesiti.

Vallalkoz6 részérdl jogosult eljarni:

3.2

c) Név: Farkas Laszl6 vezérigazgato
Telefon: 06-46-531-800
e-mail: fkraszter@fkraszter.hu

Vallalkozé felelés miiszaki vezetojének neve:

Név: Géz Gabor fomérnok
Telefon: +36-30-978-2921
e-mail: fkraszterbp@fkraszter.hu

Felek haladéktalanul kotelesek irasban tajékoztatni egymast minden olyan koriilményrdl vagy
feltételrsl, melyek késedelmet okozhatnak, vagy akadalyt jelentenek jelen szerzédés targyat
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5.3.

5.4.

5.5.

6.

képezé munkalatok Vallalkozé éltal a 1. sz. mellékletben vallalt hataridokre torténd
elvégzésében.

Vallalkozo koteles a miiszaki iitemtervébe a kritikus tton 1évé tevékenységek kozé (a kritikus

Gtra, kritikus tevékenységként) beépitett az épiilet teherhordd szerkezet épitési munkdinak
befejezése utan és az épiilet beazas-mentességét eredményezé munkdinak befejezése utan 1-1
hét idétartalékot az el6re nem lathatéan esetlegesen felmeriild munkak elvégzésére vagy az
elére nem lathaté események bekovetkezte esetén szitkséges intézkedések megtételchez
eléirdanyozva — mely id6tartalékot a véllalasi idotartama tartalmazza.

Vallalkozénak olyan alkalmas helyszini képviselét kell kijeldlnie, akit Megrendeld elfogad, és
akit Vallalkoz6 felhatalmaz, hogy helyette és nevében minden iigyben eljarjon. Vallalkozé
képviseléje a vallalkozasi munkélatok vonatkozasiban teljes feleldsséggel jar el és
nyilatkozik. Vallalkozé a vallalasat az Eljaras soran bemutatott Bonyolito szervezettel
egyiittmiikddve koteles teljesiteni.

Megrendeldvel kotott megbizasi keretszerzodés alapjan Bonyolité folyamatos miiszaki
ellendrzést biztosit az 4ltala megbizott épitési miiszaki ellenére altal a Kivitelezési munkak
folyamatos ellenérzése céljabol. Az ellendérzés tényét a miiszaki ellenér(dk) az épitési
napléban rogziti(k). A miiszaki ellenérok jogosultak Véllalkozé ajanlata részeként elkészitett
szakmai ajanlatban megfogalmazott vallalasok ellendrzésére. A miiszaki ellendrok ellendérzik
az organizécios tervben és organizaciods leirasban tett vallalasok betartasat.

Megrendeld és Vallalkozo jogai és kotelezettségei

Megrendeld jogai és kotelezettségei

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

B 7s

6.8.

Felek megéllapodnak abban, hogy:

Megrendeld a szerzGdéskotést kovetd 5 napon beliil 2 pld. papir alapt és 1 pld. digitalis
kiviteli tervdokumentéciot, ill. 1 pld digitalis és 1 példany papir alap engedélyezési
tervdokumentéciot és eredeti példanyu épitési engedélyt biztosit Vallalkozé szdmara.

Megrendelé heti rendszerességgel a miiszaki iitemtervben meghatarozott id8pontokban,
tovabba esetlegesen azon felill sziikség szerint tart helyszini kooperaciot.

Megrendel6 — sajat kizérélagos mérlegelési jogkdrében dontve — jogosult a jelen Szerzddésben
rdgzitett Munkakon beliil egyes munkarészeket ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni.

Megrendeld jogosult Vallalkozé koltségére, annak tevékenységi korébe tartozo, de altala el
nem végzett olyan feladatokat mas vallalkozoval elvégeztetni, amely feladat elmaradasa a
munkateriilet munkabiztonsagi kockazatat novelné és a Vallalkozé azt a feladatot elézetes
felszolitas ellenére nem végezte el.

Megrendelé jogosult a munkateriiletre valé belépés szabdlyait meghatdrozni, a belépést
korlatozni, illetve megtiltani mindazon személyek szamara, akik az ott folyé munkalatokra,
vagy a munkavégzés barmely részvevdjére munkabiztonsagi kockazatot jelenthetnek.

Megrendeld jogosult Vallalkozénak 4tadott munkateriiletre belépni, valamint ezen teriileten
maés véllalkozét munkavégzéssel megbizni, minden érintett vallalkozd tajékoztatasa mellett.

Megrendelé jogosult Vallalkozé tevékenységének elkezdését megel6zben frasbeli tajékoztatast
kérni Vallalkozo6 tevékenységére vonatkozé munkabiztonsagi kockézatairdl.

Megrendeld jogosult megkifogdsolni Vallalkozd altal a Szerzédéstél eltéren alkalmazott

technolégiat, eszkozt, anyagot, illetve megtagadni a Szerz8déstol eltérben elvégzett Munkak
atvételét és ellenértékének megfizetését.
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Villalkozo jogai és kitelezettségei

6.9.

6.10.

5Ll

6.12.

6.13.

6.14.

5.15.

6.16.

Vallalkoz6 jelen szerz6dés alairdsaval igazolja, hogy a helyszint megtekintette, a szerzodés
targyat képezd munkat az adott koriilmények és mar megvalosult épiiletszerkezetek pontos
ismeretében vallalja. Vallalkozo kijelenti, hogy a munkateriiletet, valamint a jelen szerz0dés
targyat képezd feladatot megismerte, az atadott kozbeszerzesi és miiszaki dokumentaciot
attanulményozta, a koltségvetési kiirdst ellendrizte, miiszaki észrevételeit a végleges
ajanlattétel elott kozolte. Véllalkozo a jelen szerzddésben vallalt kotelezettségeit az épitési
beruhazasok teriiletén jelent6s gyakorlattal rendelkezd cégtol elvarhaté szakértelemmel és
gondossaggal, a kiirasban meghatéarozott, rendeltetésszerii hasznalatot biztosito, teljes kord,
biztonsagos iizemelésre alkalmas mindségben és a vonatkozé szabvanyok ill. a tervekben
megfogalmazott mindségi el6irasoknak megfelelden, az ajanlatban benyfjtott szakmai ajanlat
alapjan, a véllalt hataridére kételes teljesiteni.

Vallalkozd kételezettsége a szerzédés targyat a jelen szerzddésnek megfeleloen, az abban
szabélyozottak, valamint a vonatkozo jogszabélyok, hatosigi eléirasok, magyar és Eurdpai
Unids eldirasok és szabvanyok szerint miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben,
rendeltetésszerli haszndlatra alkalmas allapotban, a jelen szerzédés mellékletét képezd
miiszaki iitemtervnek, organizacios tervnek és pénziigyi litemtervnek megfelelden kivitelezni.

A szerzbdésben foglalt munkalatokat Vallalkozénak komplexen és jotallas, valamint
szavatossag nyhjtisa mellett kell elvégeznie a jogerds engedélyezési és kiviteli tervek,
valamint a hatalyos jogszabalyok, szabvanyok és miiszaki el6irasok alapjan. Ennek érdekében
Vallalkozénak biztositania kell a sziikséges 1étszami szakképzett munkaerdt és személyzetet,
a sziikséges anyagokat, az atadott dokumentéacioban kiilon meg nem hatarozott részletekre
vonatkozé, Véllalkozé technolégidjanak megfeleld, idészakos munkaélatokat és mindent, ami
allandéan vagy id6szakos jelleggel sziikséges a jelen Vallalkozasi szerzdés részet képezd
miiszaki tartalom alapjan a szerz6dés kotelezettségeinek teljesitéséhez, akar specifikusan
meghatérozasra keriilt a rendelkezésre bocsétott miiszaki dokumentacioban, akér nem.

A munkék megkezdése eldtt Vallalkozo kételes a munka targyat, Megrendeld, Bonyolito,
Kivitelezd nevét, cimét, telefonszamat kozteriiletrdl jol lathato helyen elhelyezni
(projekttabla).

Vallalkozé a kivitelezés megkezdése elétt koteles a megvaldsitando 1étesitmény teriiletén
kiviili szomszédos kozteriiletekrdl és szomszédos ingatlanokrdl allapotrogzitd dokumentacid
készitésére, hogy az esctleges kés6bbi allagromlasok egyértelmiien kivizsgélhatok legyenck.
Vallalkozé a kivitelezés megkezdése elétt kiteles az épitkezéssel szomszédos épiiletek és a
kozteriiletek miiszaki  4llagfelvételét elvégezni és annak fotédokumentacioval ¢s
jegyzokonyvvel ellatott példanyat - az érintett tulajdonosok, kezelok képviseldje Aaltal
hitelesitve - Megrendeld részére atadni. Ennek atadasa el6tt csak a felvonulési
tevékenységeket végezheti Vallalkozo.

A kivitelezéssel Gsszefiiggésben felmeriils kozmiiszolgaltatasok (viz, csatorna, gaz,
elektromos 4ram) dija Vallalkozét terheli. Ezen kapcsolédd csatlakozasok kiépitése,
karbantartisa és iizemeltetése Megrendeld kotelezetisége. A hasznalt kozmiiszolgaltatas
kifizetése Vallalkozo kotelessége.

Jelen szerzddésben foglalt munkélatok kulcsrakész atadésu, komplett Kivitelezésre
vonatkoznak. Vallalkozé kételes a kiviteli tervekben, illetve koltségvetésben nem szerepld, de
a kulesrakész allapothoz értelemszeriien hozzatartozé és sziikséges munkékat — Megrendeld
irasbeli elézetes tajékoztatasat és jovahagyasat kovetden — is elvégezni, jelen szerz6dés
rendelkezéseinek megfelelden.

Viallalkozé koteles a vallalt munkat ugy végezni, hogy a természeti és épitett kdrnyezetet
megdvja és ezekben semmiféle kart ne okozzon. Amennyiben a munkateriilet ataddsa utan a
természeti és épitett kornyezetben — Vallalkozé hibajabol adoddan - barmiféle kér keletkezik,

; R © < Oldal: 9/ 19
r-/“/ \w o ‘

——

s

b

N\



6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

6.21.

tgy ezek helyreallitisi  kotelezettsége Vallalkozét —  elsésorban épités-szerelési
felelésségbiztositasa terhére — terheli, és koltségeit Vallalkozé viseli. A helyreallitasi
munkédkat legkésébb Megrendeld képviseldjével egyeztetett idSpontig el kell végezni.
Amennyiben a munkékat a felszolitast kéveté 1 napon beliil nem kezdi meg Vallalkozo, és azt
a befejezésig nem folytatja folyamatosan (figyelembe véve a legrovidebb helyreéllitasi idot),
és a felszolitas kézhezvételét kévetd 3 napon beliil magat teljes korlien irdsban irasbeli
bizonyitékokkal aldtamasztottan nem menti ki, és emiatt a munkat Megrendeld 3. személlyel
végezteti el, a munkdk ellenértéke Vallalkoz6 éltal elismertnek tekintendo.

Vallalkozé koteles minden, a szerzédés targyat képezé munkalatok kivitelezéséhez sziikséges
tevékenységet igy végezni, hogy az feleslegesen ne zavatja a kozrendet, a kozutak, jardak
hasznélatat, azzal kapcsolatban a folyamatos személy- és jarmiiforgalom lehetségét €s
folyamatos és balesetveszély-mentes fenntartasit a teljes Kkivitelezési folyamat soran
biztositani kell. Véllalkozénak a munkékat a varosrész miikddési rendjéhez igazodéan kell
elvégeznie. A felvonuldsi és a munkateriiletek kozteriiletek és szomszédos ingatlanok feldli
elkeritésérdl, lezarasarél az eldirt figyelmeztetd jelzések elhelyezésérdl, valamint a sziikséges
kozteriileti forgalmi terelések és forgalmi korlitozasok engedélyezésérdl, kiépitésérol
(ideiglenes forgalmi jelzések elhelyezéséhez egyiitt) Vallalkozo kételes gondoskodni. Ennek
érdekében koteles betartani az Eljaras soran benyijtott ajanlatiban kidolgozott szakmai
ajanlataban vallalt miiszaki-technolégiai litemezési munkaszervezésre vonatkozo és helyszini
organizaciora vonatkozo intézkedéseit.

Vallalkozo a kivitelezéshez elektronikus épitési naplét vezet a hatalyos jogszabélyok szerint,
melybe Megrendelével kotott megbizasi keretszerzOdés alapjan Bonyolité altal megbizott
miiszaki ellenérék maximum 8 naponként a beruhdzas részletes ellendrzését kdvetGen
bejegyzést kételesek tenni. A Felek megéllapodnak abban, hogy sziikség szerint, de legalabb
heti rendszerességgel kooperacids értekezleteket tartanak.

A munkateriilet ataddsat kovetéen a személy-, vagyon-, ¢és munkabiztonsagrol, a
kornyezetvédelmi szabalyok betartasardl Vallalkozé koteles gondoskodni. Villalkozo felel
Megrendeld ill. harmadik személyek vonatkozésiban azok vagyontargyaiban vagy életében,
testi ¢épségében, egészségében, neki felréhaté mddon keletkezett hianyokért, ill.
Karosodasokért. Vallalkozd koteles valamennyi a Kivitelezési munkateriileten tartézkodo
személy (dolgozo, alvallalkozo, stb.) részére az egészséges és biztonsagos, elbirasoknak
megfelels munkavégzés feltételeit biztositani, az eléirdsokban szerepld munkakorsknél a
munkét érvényes szakvizsgaval, vagy megfeleld végzettséggel, képzettséggel rendelkezd
személyzettel vagy alvallalkozéval végeztetni. Vallalkozé koteles gondoskodni  a
kivitelezésben részt vevd személyek munkahelyi szocidlis ellatasarol, elhelyezésérol,
melegedd, 61t6z6, zuhanyzo, WC, étkezd stb. A bejovd anyagok (kiiléndsen a szerszamok)
tarolasarol, biztonsagos elzarasarél, mozgatasardl Vallalkozo koteles gondoskodni. Véllalkozo
koteles sajat alkalmazottai tovdbba az alvéllalkozoi, illetve a munkavégzéssel kapcsolatos, az
ANTSZ altal meghatarozott helyi szocidlis és kommundlis feltételeirdl gondoskodni. A
munkateriilet atadas-atvételtd] a miiszaki atadas-atvétel idépontjaig a vallalkozé felelosséggel
tartozik a munkateriileten végzett tevékenységéért, beleértve a munkagépek, eszkozok,
berendezések és épitési anyagok térolasat és elzarasat, az €let- és vagyonbiztonsagot.

Vallalkozé a mér megépiilt épiiletszerkezetek tovabbépitésével valositia meg a kiviteli
tervekben szerepld épiiletet és kornyezetét. Ehhez — a tovabbépités, ill. miiszaki
sziikségességnek megfeleld mértékben — szerkezetek egyes részeit el- vagy visszabonthatja,
atalakithatja.

A vallalkozasi munkak kivitelezése alatt Vallalkozonak kotelessége a munkavégzésbdl adodo
minden felesleges anyagot és hulladékot kijelolt, elkiilonitett helyen konténerekben tarolni és
id6ben elszallitani. Amennyiben az elszallitast, kitakaritést a felszolitast koveté 1 napon beliil
nem kezdi meg Véllalkozo, és azt a befejezésig nem folytatja folyamatosan (figyelembe véve
a legrovidebb elszallitasi, kitakaritasi idot), és a felszolitds kézhezvételét kéveto 3 napon beliil
magét teljes koriien irasban, irasbeli bizonyitékokkal alatamasztottan nem menti ki, és emiatt
az elszallitast, kitakaritast Megrendel6 3. személlyel végezteti el, az elszallitas, kitakaritas
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6.22.

0.23.

6.24,

6.25.

6.26.

6.27.

6.28.

6.29.

6.30.

cllenértéke  Vallalkozé  4ltal  elismertnek  tekintendd. Véllalkozé  kotelessége a
komyezetvédelmi  eléirdsok, az épitési és bontési hulladék kezelésére vonatkozo

"

jogszabalyokban eloirtak betartasa.

Vallalkozé a munkateriileten a baleset-, életveszély, illetve a fertozésveszély azonnali
megsziintetése érdekében haladéktalanul és onalldan koteles intézkedni.

Vallalkozo koteles a mitkodésével dsszefliggésben bekovetkezd lizemi-, illetve munkabalesetet
bejelenteni, kivizsgalni, és a felmeriil® sziikséges intézkedéseket megtenni.

Vallalkozénak kotelessége lehetévé tenni, hogy Megrendeld képviselGje barmely betemetésre
vagy eltakarasra keriild munkélatot megvizsgalhasson. Villalkozonak a munkalatok el6tt 48
éraval értesitenie kell Megrendelét.

Villalkozé kotelessége az anyagbeszerzéseket megeldzoen a beépitésre keriil6 anyagok,
illetve berendezések, kiilonssen a végleges megjelenitésre keriild burkolé anyagok minta
kollekci6jat, a homlokzati festékek szin kollekcidjat Megrendeld és a Tervezd képviseldjével
leegyeztetni és csak az elfogadott és engedélyezett anyagokat, berendezéseket beépiteni. Vita
esetén a miiszaki ellendr déntését a jogkovetd magatartis mellett az érintettek kételesek
elfogadni.

Vallalkozé Megrendelé és Bonyolité jelen szerz8dés 5.1. pontjaban megjeldlt kapcsolattartdjat
a teljesités iddpontjardl legalabb a miiszaki atadas-atvételi eljaras Vallalkozo altal igényelt
megkezdése elétt 15 nappal koteles értesiteni készre-jelentd levéllel. A miiszaki atadas-atvételi
eljarast sikeresen, végsd teljesitésigazolassal le kell zarni a véghatariddig.

A miiszaki atadas-atvételi eljards lezérasaig Véllalkozo koteles a szomszédos ingatlanok
képvisel6i altal igazolt igazoldst Megrendelének atadni, amelyben a szomszédos ingatlanok
képviselsi nyilatkoznak arrdl, hogy a kivitelezés soran az ingatlanukban a kivitelezéssel
kapcsolatban karok nem keletkeztek, vagy amennyiben karok keletkeztek, abban az esetben a
karok kijavitasra keriiltek vagy més jellegii karrendezésiik megtortent.

A kivitelezési munka fizikai megvalésitasanak véghatéridejére vonatkozé kivitelezési
tevékenység befejezésekor miiszaki atadds — atvételi eljarast a fentiek szerint kell lefolytatni.
Vallalkozé elézetes készre-jelentése alapjan a miiszaki dtadas — atvcteli eljards kezdo
idépontjat a készre-jelentésnek megfelelden Megrendel6 tiizi ki. Az atadas — atvételi eljaras
idétartama maximum 25 nap lehet. A miiszaki 4tadas-atvételi eljarast sikeresen,
teljesitésigazolassal le kell zarni a kivitelezési munka fizikai megvaldsitasara vonatkozd
véghatariddig, ellenkezd esetben Véllalkozd teljesitési késedelembe esik. Vallalkozoé a
miiszaki atadas-atvételi eljards folyamatat és tervezett id6rendjét a miiszaki iitemtervében
megtervezte a készre-jelentéstdl kezdbdden.

Megrendelé csak hiba- és hidnymentes teljesitést fogad el. A vallalkozasi munkak
(részmunkdk) atadasarol jegyzokonyvet kell felvenni, s az atadas-atvételi eljarast rogziteni kell
az épitési napldban is. A miiszaki dtadas-atvételi eljaras befejezéséig Vallalkozé visel minden
kart, a méar atadott munkdkban keletkezetteket is. A részszamla kibocsajtasdhoz késziilt
teljesitésigazolas nem eredményezi a mii, ill. annak részének atvételét. Ennek okén a
karveszélyviselés a részszdmlaval érintett munkélatok esetében tovabbra is Vallalkozot terheli
a teljes mii atadasaig.

A TFelek kotelesek a miiszaki atadas-atvételi eljaras kezdd iddpontjaban a munkékat
megvizsgalni, és jegyzbkonyvben valamennyi hibat/hianyt feltiintetni. Vallalkozd koteles
valamennyi, a jegyz6kényvben feltiintetett hibat/hianyt a jegyzokonyvben meghatdrozott idén
beliil kijavitani. Ha a hiba kijavitasaval kapcsolatos munkak a kivitelezési munka fizikai
megvaldsitésara vonatkozd véghataridé hosszabbodasahoz vezetnénck, tigy Villalkozo kételes
Megrendelének a késedelemre vonatkozé kotbért megfizetni, A miszaki atadas-atvételi
eljarast sikeresen, a kivitelezési munka fizikai megvaldsitasara vonatkozoé teljesitésigazoldssal
— hiba- és hidnymentesen — le kell zarni a kivitelezési munka fizikai megvaldsitaséra
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6.31.

6.32.

6.33.

7.

7.1

T2

7.3.

vonatkozo véghataridoig,.
Vallalkozo a teljesités igazolas kiallitasat kovetden jogosult a végszamla kiallitasara.

Vallalkozé feladatat képezi - az atadds-atvételi eljéras megkezdését megelézden legalabb ot
munkanappal - a megvalésulési tervdokumentécio elkészitése és annak 1 digitalis olvashato6
(PDF/A) formatumban torténd atadasa Megrendel6 részére.

A megvalésulasi dokumentacidknak tartalmaznia kell, kiiléndsen:

° a kivitelezdi nyilatkozatokat,

° a rendeltetésszer(i és biztonsigos hasznalhatésagot igazolé felelés miiszaki vezetdi
nyilatkozatokat,

° a létesitmény tényleges megvaldsult allapotanak megfelelden modositott kiviteli

tervdokumentaciot,

késziilékek jegyzékét,

gépkonyveket, jotallasi jegyeket,

kapcsolasi rajzokat,

kezelési és karbantartasi utasitasokat,

vizsgalati jegyzokonyveket,

bemérési jegyz6konyveket (érintésvédelmi, légmennyiség, stb.),
alkalmassagi és min&ségi tanusitvanyokat,

szabvéanyos/nem szabvanyos anyagok mindsitési és miibizonylatait,
tizemprobakrol késziilt jegyz6konyvek a probatizemi naploval,

az épitési naplét, valamint

a felsoroldsbol esetlegesen kimaradt, a hasznalatbavételi engedély megszerzéséhez
sziikséges, illetve jogszabaly alapjan kotelezd iratokat.

Az épitési engedélyen kiviil, a szerzddés teljesitésével dsszefliggésben felmeriild valamennyi
sziikséges és eldirt engedély megszerzése Vallalkozo feladatat képezi, Megrendel6 ehhez a
téle elvarhatd adminisztrativ segitséget koteles megadni.

Alvallalkozokra és munkavallaldira vonatkozo feltételek

Villalkozo a Szerzédés teljesitéséhez sajat koltségén jogosult alvéllalkozét (a tovabbiakban:
Alvallalkozét?) igénybe venni, azonban nem adhatja alvallalkozdsba a Munkék egészét. Az
Alvallalkozék munkéajat Vallalkozo koteles megszervezni. Villalkozé az Alvallalkozokkal
koteles irdsban szerzodést kotni.

Az ilyen alvéllalkoz6i szerz8dés nem tartalmazhat a jelen Szerzbdés rendelkezéseivel
ellentétes eldirasokat, illetve az ilyen szerzédés nem tartalmazhat olyan rendelkezést, amely
szerint az Alvallalkozo éltal beépitett vagy szallitott anyag tulajdonjoga csak az Alvallalkoz6
részére jard dij, ellenérték teljes kiegyenlitésével szall at.

A Felek megéllapodnak tovabb4, hogy a Vallalkozé és az Alvéllalkoz6 kozotti szerzodésnek a
fentiekkel ellentétes rendelkezései nem johetnek létre.

Vallalkozd koteles az Alvallalkozok és barmely mas kozremiikoddi, beszéllitoi,
munkavallaléi, teljesitési segédei felé fennalld valamennyi jogos fizetési kotelezettségének a
Kbt. és a vonatkozé Korm. rendelettel dsszhangban hatéridében és maradéktalanul eleget
tenni. E kotelezettség elmulasztasa a Szerzddés silyos megszegésének mindsiil és ilyen
igazolt és kétség kiviili esetben Megrendel6 jogosult — sajat kizarélagos mérlegelési
jogkorében dontve — a jelen Szerz6déstdl elallni vagy a Szerzédést irasban, indoklassal és
azonnali hatéallyal, Kkartéritési vagy Kkartalanitasi kotelezettség nélkill, felmondassal
megsziintetni, valamint teljes karanak megtéritését kovetelni.
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74.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

T9.

7.10.

il

112

Amennyiben Megrendeld valamely Alvéllalkozé személyében bekdvetkezd moédosulashoz
nem jarul hozza, akkor Vallalkozé kdteles haladéktalanul j Alvallalkozot kijelslni vagy sajat
er6forrasaival az érintett munkarészt megvalésitani.

Alvéllalkozok és Vallalkozé munkavallaléi felé kizarélag Vallalkozd tartozik barmilyen
jellegii felelosséggel vagy kotelezettséggel, Megrendelét e személyek felé semmilyen
feleltsség vagy kotelezettség nem terheli. Igy kiilondsen Vallalkozo felelSs az Alvillalkozok

g F

és a munkavallalok munkajanak koordinalasaért, iranyitasaért, ellendrzéséérnt.

Vallalkozé mentesiti Megrendelst, amennyiben Megrendelének barmely Alvéllalkozo vagy
munkavéllalé részére Kértéritést vagy mas kifizetést kell teljesitenie, ideértve azt is, ha
Megrendelé akar barmely birdsdg vagy hatésdg hatérozata alapjan, akar egyezség keretében
vagy mas jogcimen kényszeriil erre.

Véllalkozé a jogosan igénybe vett Alvallalkozdért tigy felel, mintha a feladatot maga végezte
volna. Amennyiben Vallalkozé jogosulatlanul vesz igénybe Alvéllalkozot, akkor felelds
minden olyan karért kiilsngsen, amennyiben Véllalkozd megszegi a Szerzbdés Alvallalkozo
igénybevételére vonatkozo rendelkezéseit.

Az Alvallalkozé igénybe vételével kapesolatos rendelkezések megszegése a jelen Szerzédes
siilyos megszegésének mindsiil és ilyen esetben Megrendeld jogosult — sajat kizardlagos
mérlegelési jogkorében dontve — a jelen Szerzodéstdl elallni vagy a Szerzdést irasban,
indoklassal és azonnali hatallyal, Kkartéritési vagy kartalanitasi kotelezettség nélkiil,
felmondassal megsziintetni, valamint teljes kérdnak megtéritését kdvetelni.

Villalkozé kételes munkavallaloit cége jelzésével ellatott munkaruhaban foglalkoztatni, vagy
munkavallaléit arra kételezni, hogy Véllalkozé cégnevét, cimét, illetve a munkavallalé nevet
tartalmazé kitlizét vagy igazolé kértyat munkavégzés kézben ellendrizheté modon tartsak
maguknal.

Vallalkozé teljesitésében a Kbt. 128. § alapjan koteles kozremiikodni az az alvéllalkozo ¢s
szakember, amely a kozbeszerzési eljarasban a Vallalkozé alkalmassagat igazolta. Villalkozo
kiteles a Megrendelének a teljesités sordn minden olyan - akér a kordbban megjelSlt
alvéllalkozo helyett igénybe venni kivant - alvallalkozé bevondsat bejelenteni, amelyet az
ajanlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az
altala igénybe venni kivant alvéllalkozé nem 4ll a Kbt. 56. § és 57. § szerinti kizaré okok
hatalya alatt.

Az olyan alvéllalkozé vagy szakember (a tovabbiakban: alvallalkozd) helyett, aki vagy amely
a kozbeszerzési eljarasban részt vett a Vallalkozé alkalmasségénak igazolasaban, csak a
Megrendelé hozzajarulasival és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas alvallalkozo,
ha a szerzddéskotést kovetden - a szerzddéskotéskor elére nem lathaté ok kovetkeztében -
beallott lényeges koriilmény, vagy az alvéllalkozo bizonyithaté hibas teljesitése miatt a
szerzbdés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjeldlt alvallalkozéval, és ha a
Villalkozé az 1 alvallalkozéval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, melyeknek a Vallalkozé a kozbeszerzési eljarasban az adott
alvéllalkozdval egyiitt felelt meg.

Vallalkozé kizarélag a kozbeszerzési eljarasban benytjtott ajanlatiban megjeldlt
tevékenységekre, valamint nevesitett alvallalkozé esetén az ajanlatdban meghatarozott %-0s
mértékében vehet igénybe alvallalkozét, akik magatartisaért a Vallalkoz6, mint sajatjacdrt
felel.

Viallalkozé6 az alvéllalkozéja tevékenységének megkezdése elott koteles  épitési
naplébejegyzésben bejelenteni az igénybe venni kivént alvéllalkozé nevét, cimét és az altala
végzendd tevékenységet. Alvallalkozd jogosulatlan igénybevétele eseten Vallalkozo
tudomasul veszi Megrendeld azon jogét, hogy jelen szerzddéstdl azonnali hatallyal elalljon €s
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7.13.

7.14.

8.1.

8.2.

9.1

az ebbdl eredd karat Vallalkozéval szemben érvényesitse. Ezen feliil Vallalkozo felel minden
olyan karért, mely az alvéllalkozé jogosulatlan igénybevétele nélkiil nem kovetkezett volna
be.

Vallalkozé a kézbeszerzési ajanlataban a Kbt. 40. § (1) bek. a) pontja szerint nyilatkozott arra
vonatkozoéan, hogy alvallalkozéval mely tevékenységek tekintetében kivan szerzodést kétni a

jelen szerz8dés teljesitésével dsszefiiggésben:
«  Felvonuldsi létesitmények egy része

% Orzés-védelem

% Hulladékelszallitasi feladatok

2,

% Takaritasi munkak egy része

% Zsaluzas és allvanyozas egy része

% Irtas, fold és sziklamunka egy része

s Helyszini beton és vasbeton munkak egy része
++  Falazés ¢és egyéb komiives munkdk egy része
#  Fém és kinnyl épilletszerkezetek egy része
% Vakolés és rabicolds egy része

«»  Szérazépités egy része

% Aljzatkészités, hideg- és melegburkolatok egy része
% Acsmunkak egy része

% Tetdfedd munkdk egy része

% Badogozas egy része

% Asztalos szerkezetek egy része

<+ Lakatosszerkezetek egy része

“  Felilletképzés egy része

% Szigetelés egy része

% Ut- kert és parképitési munkak egy része

L lflﬁzmi’lépitési munkdk egy része
Epiiletgépészeti munkék egy része
Erésaramt munkék egy részc

Gyengedrami munkak

Automatika munkék egy része

Villamos miiszaki vezetéi feladatok
Epiiletgépész miiszaki vezetdi feladatok

.
> o

2,

R

LR SN )
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Villalkozoé a kézbeszerzési ajanlataban a Kbt. 40. § (1) bek. b) pontja szerint nyilatkozott arra
vonatkozéan, hogy melyek a szerzédés netté ellenértékének 10 %-a feletti értekben igénybe
venni kivant nevesitett alvallalkozok: nincs ilyen.

(nevének és cimének felsoroldsa): (........ ).

Ellentrzés, utasitas, koordinicid

Megrendelénck vagy képviseldjének jogiban all a munkalatok elvegzése folyaman
rendelkezéseket és utasitasokat adni, valamint dontéseket hozni jelen szerzodés targyat képezé
munkalatok vonatkozasaban. Véllalkozé koteles igazodni ezen rendelkezésekhez,
utasitasokhoz vagy dontésekhez, melyeket Megrendeld vagy annak képviseléje az épitési
napléban rogzit vagy irasban kozol Véllalkozoval.

Megrendelével kotott megbizasi szerzédés alapjan Bonyolité miszaki ellenérein keresztiil
ellendrzi a szerzddés targyat képezé munkalatok mindségét, valamint azt, hogy Villalkozo
eleget tesz jelen szerzédésben vallalt kotelezettségeinek. Véllalkozonak kotelessége
Megrendeld képviseldje kérésére és részére rendelkezésre bocsatani mindazokat az iratokat,
melyek a vallalkozasi munkdlatokra vonatkoznak, és amelyeket Megrendelé indokoltan
igényel. E mellett Véllalkozénak megmarad a teljes korii s oszthatatlan felelossége a
Vallalkozasi Szerzédésben foglalt munkalatok teljesitésére vonatkozoan.

Szerzidésszegés

A munkateriilet Atadasat kévetd 48 oran beliil Véllalkozé koteles elkezdeni a szerzodés
tényleges miiszaki tartalménak megvaldsitdsat. Amennyiben Véllalkozé6 a munkateriilet
atadasat kovetd 5 napon beliil nem kezdi el a kivitelezési munkalatokat a projekt tényleges

-
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9.2,

9.3,

94,

9.5.

9.6.

9l

9.8.

miiszaki tartalmanak megvaldsitasahoz, tgy Megrendelének jogéban éll a szerzédéstol
azonnali hatallyal elallni és az ebb6| szarmazo kérat Vallalkoz6 felé érvényesiteni.

Amennyiben Véllalkozé nem a szerzddéses mindségben, nem a tervek vagy az ilitemterv
szerint teljesit, igy Megrendeld irasban felszolitja Véllalkozot a hibas teljesités kijavitasara,
illetve az iitemtervhez képest tapasztalhatd lemaradés behozatalara. Amennyiben a felszolitas
ellenére Vallalkozé tovabbra is hibasan teljesit, nem javitja ki a hibékat, vagy az litemtervhez
képest a lemaradast nem hozza be és ahhoz képest 30 napos késedelemben wvan,
Megrendelének jogaban all a szerz8dést azonnali hatéllyal vagy meghatdrozott idore
felmondani és az ebbdl szarmazé karat érvényesiteni Vallalkozo felé.

Hibas teljesités ténye minden olyan esetben fennéll, amikor a miiszaki tervben, szerzodésben
vagy ezek mellékleteiben rogzitett és a vonatkozo torvények, rendeletek elirasaihoz képest
Megrendeld vagy képvisel6jének el6zetes intézkedése nélkiil eltérd teljesités valosul meg.

Amennyiben Vallalkozé hibdsan, hidnyosan teljesit ¢s a hibas teljesitéssel érintett munkak
kijavitasat a kivitelezési munkak soran a felszolitast kdvetd 1 napon beliil nem kezdi meg és
azt a befejezésig nem folytatja folyamatosan (figyelembe véve a legrovidebb kijavitasi id6t) €s
a felszolitas kézhezvételét kovetdé 3 napon beliil magat teljes korlien irasban irdsbeli
bizonyitékokkal aldtdmasztottan nem menti ki és emiatt a munkat Megrendeld 3. személlyel
végezteti el, a munkék cllenértéke Villalkoz6 éltal elismertnek tekintend6. Ez azt jelenti, hogy
ezek az osszegek visszatarthatdak a végszamlabol vagy levonhatoak a teljesitési, illetve
jolteljesitési biztositék osszegébol.

A Felek rogzitik, hogy Véllalkozé a szerzddést biztositdé mellékkotelezettségkent kotbért
kiteles fizetni Megrendelének az aldbbi feltételekkel: Villalkozé — kdtbérfizetési
kételezettséggel tartozik, amennyiben hataridére a szerzédéses kotelezettségének nem tesz
eleget. Késedelmes teljesités esetén a kotbér mértéke: (naponként a netto vallalasi ar 0,38 %-a)
1 001 218,- Ft/ nap.

Maximélis késedelem 40 nap. Amennyiben a késedelmes napok szdma eléri a 40 napot, ugy
Megrendeld jogosult a meghitsulasi kotbér felszamitasa mellett a szerzbdés teljesitésének
megkezdése elbtt elallni, ezt kdvetden a szerzodést felmondani. Ebben az esetben Megrendeld
a felmeriilé karait polgari peres uton érvényesitheti.

A Szerzbdés Vallalkozonak felrohaté okbdl torténd meghitisulasa esetére Vallalkozo
meghitsulasi kétbért koteles fizetni a nett6 vallalasi ar 14,80 %-a mértékben, azaz 38994
800,- Ft 6sszegben.

A fentick szerinti kotbér annak felmeriilésekor lejart pénzkovetelés, igy Megrendeld
elsédlegesen jogosult a kotbért a teljesitési biztositék terhére érvényesiteni, Villalkozd e
szerzbdés alairasaval hozzajarul ahhoz, hogy a kotbér ezt meghaladé sszegét Megrendeld a
szamla 6sszegébdl levonja.

Felek a netté vallalkozoi dij 5%-nak megfeleld teljesitési biztositékot kotnek ki Vallalkozo
kozbeszerzési eljarasban tett ajanlatdval dsszhangban. A teljesitési biztositék Megrendel&t
illeti, ha Vallalkozo a szerz8dés teljesitését a sajat érdekkorében felmeriilt ok miatt meg sem
kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be vagy nem szerzédésszerlien teljesiti. A teljesitési
biztositékot a szerzédéskotéskor kell rendelkezésre bocsatani.

A biztositékot Vallalkozé - a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontja alapjan -

a) Ovadékként az el6irt pénzosszegnek a Megrendeld fizetési szdmlajara torténd

befizetésével (atutalasaval),
b) bank vagy biztositd 4ltal vallalt garancia vagy banki készfizetd kezesség biztositasaval,
melynek érvényességi idejének a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasaig kell fennéallnia
¢) Biztositasi szerzddés alapjan kidllitott — készfizetd kezességet tartalmazé —
kotelezvénnyel, melynek érvényességi idejének a miiszaki atadéds-atvételi eljaras
lezaraséig kell fennallnia.
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A biztositék utdn — amennyiben annak teljesitése Megrendelé bankszamlgjéra torténd
befizetéssel térténik — Megrendeld kamatot vagy mas hasznot nem fizet.

A biztositékbol Megrendeld — nem, vagy késedelmes szerzddéses teljesités esetén — jogosult
kielégitést nyerni.

Amennyiben Vallalkozé hib4jabol a Vallalkozasi Szerz6dés felmondasra keriil vagy
Megrendeld a szerzodéstol elall, Gigy Véllalkozonak kotelessége az érintett teriiletet 48 oran
beliil elhagyni, az dsszes gépét, felszerelését, emberét és mindenfajta tulajdonét a helyszinrdl
elszéllitani és Megrendelé altal elismert teljesitésnek megfeleld, elkésziilt munkékat
leszamlazni. Amennyiben az elszallitdsi munkat, levonulési feladatat a felszdlitast koveto 1
napon beliil nem kezdi meg Vallalkozo, és azt a befejezésig nem folytatja folyamatosan
(figyelembe véve a legrévidebb elszallitasi, levonulasi iddt), és a felszolitds kézhezvételét
kovetd 3 napon beliil magat teljes koriien irdsban irasbeli bizonyitékokkal alatimasztottan nem
menti ki és emiatt a elszallitisi munkat, levonulasi feladatot Megrendelé 3. személlyel
végezteti el, a munkék ellenértéke Vallalkozé altal elismertnek tekintendd.

Amennyiben Vallalkozé a jelen szerz6désbol eredd kitelezettségeinek teljesitése soran nem
Gigy jart el, ahogy az adott helyzetben altaldban az épitési tevékenységet végzd gazdasagi
szerepl6tél fokozott gondossdg mellett elvarhaté és emiatt Megrendeldnek harmadik
személlyel szemben kotelezettsége keletkezik, Vallalkozo ezen kotelezettségeket atvallalja
vagy megtériti Megrendeldnek minden ebbdl eredé karat és koltségeit, az errél sz6l0 értesitest
kovetd 8 napon beliil.

Mentesiilnek a szerz8d6 felek a szerzédésszegés kdvetkezményei aldl, ha bizonyitjak, hogy a
késedelem a maésik szerz6dé fél nem szerzddésszerli teljesitésére vezethetd vissza, illetve,
hogy kotelezettségeiket “vis major” esete miatt nem tudtak teljesiteni.

Vis major esetén a kotelezettség teljesitésében akadélyozott szerz6dd fél a masik szerz6d6
felet a vis major bealltarél, és megsziinésérdl haladéktalanul értesiteni koteles.

Nem mentesiilnek a szerz6dd felek a nem vagy nem szerzédésszerii teljesités kovetkezményei
al6l, ha az ugyan rendkiviili, elére nem lathaté kériilményekre vezethetd vissza, azonban ezen
kériilmények miatt a teljesités nem valt lehetetlenné, csak akadalyozza vagy megnehezitette
azt,

Megrendeld koteles a szerzédést felmondani a Kbt. 125. § (5) bekezdésében foglalt feltételek
bekovetkezésekor, tekintettel a Kbt 125. § (6) bekezdésében foglaltakra is.

Jotallas, szavatossag

Véllalkozé az altala végzett munkékra jotallast is vallal a tdrvény szerinti szavatossdgi
szabalyok megtartasa mellett. Véllalkozé jotallasi kotelezettségeire nézve a szerzOdes
teljesitésének idopontjaban érvényes jogszabalyok az irdnyadok.

Vallalkoz6 az atadas—atvételi eljaras lezarasatol jotallasi felelosséget vallal az altala elvégzett
valamennyi munkéra.
Vallalkoz6 jotallasi kotelezettsége a kovetkezo:
Jotallas a miiszaki 4tadéas-atvételt kdvetd naptdl szamitva: 60 honap.
Viéllalkozé kotelezettséget véllal minden olyan hiba kijavitdsara, mely a jotéllasi ido alatt
meriil fel, és amely a hibas anyagok, hibas vagy hidnyos kivitelezés vagy Vallalkozd egyeb
szerzddésszegése miatt adédik. Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy minden olyan
iizemeltetést gatlo hiba, hidnyosség kijavitdsat sajat koltségén, a hibabejelentés
kézhezvételétdl szamitott 24 6ran beliil elkezdi, és az lizemelést gatldé hibat/hibarészt
folyamatos munkavégzéssel elharitja és az lizemeléshez szilkséges koriilményeket — akar
ideiglenes megoldasokkal is — helyreallitia vagy ideiglenesen kialakitja, tovabba a hiba
fennmaradd részének javitasat folyamatosan folytatja a legrdvidebb lehetséges javitasi
idétartam figyelembe vételével.

Uzemelést nem gatlo meghibasodds esetén Vallalkozé a hibabejelentés
kézhezvételét kovetd két munkanapon beliil a hiba okat és jellegét kivizsgalja és tdjékoztatja
Megrendeldt a hiba kijavitasdnak kezdési id6pontjardl és varhato befejezésérol. Az lizemelést
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nem gatlé meghibasodéasok esetében Vallalkozonak — a Felek ettol eltéré megallapodéasanak
hidnya esetén — a hiba kijavitdsat kovetd két munkanapon beliil el kell kezdenie a hiba
kijavitasat és a javitst folyamatosan folytatnia kell a legrovidebb lehetséges javitési id6tartam
figyelembe vételével.

Vallalkozé kételes megtériteni minden olyan kart, amely barkit abbol kifolyélag ért,
hogy Vallalkozd a jelen szerzddésbol eredd kotelezettségeit nem ugy teljesitette, ahogy az
adott helyzetben az épitési tevékenységet végzd gazdasagi szerepl6tdl fokozott gondossig
mellett elvarhaté. Amennyiben Megrendeld irasos felszdlitdsara Véllalkozo fenti hataridén
beliil nem javitja ki a hibat vagy nem tériti meg a kért, ugy Megrendel6 a hataridé eltelte
esetén a hibat Vallalkozé koltségére massal kijavittatia és jogaban all Vallalkozo
felelésségbiztositasanak terhére vagy a jolteljesitési biztositékdnak 6sszegébdl ezen
koltségeket levonni. Mindazonaltal Véllalkozé jétallasi és szavatossagi kotelezettsége
osztatlan és a jogszabalyoknak megfeleléen tovabb érvényes €s hatalyos.

Vallalkoz6 az altala vallalt jotallasi kotelezettségének abban az esetben tesz eleget,
amennyiben az uté-feliilvizsgélati eljards sordn és a (fent részletezett) garancidlis idészakban
feltart, a véllalkozasi szerzédéssel kapcsolatos 8sszes jotallas korébe esé hibat kijavitotta.
Jélteljesitési biztositékként Véllalkozo koteles legkésdbb az dtadas-atvételi eljards lezarasakor
(jotallasi kotelezettség kezdetének iddpontja).

Jélteljesitési biztositékként Véllalkozé koteles legkésdbb az atadés-atvételi eljaras lezérdsakor
(jotallasi kotelezettség kezdetének idépontja) Megrendelénck a jotallasi idészakra - vagy ha
az uté-feliilvizsgalat lezarultat kovetd 30 nap a jotallasi idénél hosszabb akkor ezen
idépontig - a netté vallalasi arra vetitett 5 %-os mértékii jolteljesitési biztositékot
nytjtani Vallalkozé kézbeszerzési eljarasban tett ajanlatival 6sszhangban, a Kbt. 126. § (6)
bekezdés a) pontja alapjan, azzal, hogy Megrendeld a Kbt. 126. § (7) bekezdése szerinti
lehet6séget biztositja. A biztositék nyGjtdsanak modjarel Vallalkozé az Eljards soran
nyilatkozott.

A biztositék utdn — amennyiben annak teljesitése Megrendeld bankszamldjara t6rténd
befizetéssel torténik — Megrendeld kamatot vagy mas hasznot nem fizet.

A biztositékbd] — amennyiben Viéllalkozé jotallasi kotelezettségét nem vagy nem megfeleléen
teljesiti — Megrendeld jogosult kielégitést nyerni.

A biztositékkal a felek kotelesek a jotallasi hatdridd lejartakor elszamolni, illetve ha az utd-

feliilvizsgalati eljaras kovetd 30. nap kés6bbi iddpontra esik, (igy a biztositékkal felek ezen
iddpontban kotelesek egymadssal elszamolni.

Biztositas

Villalkozé feleldsséggel tartozik a véllalt munké&ért a munka megkezdésétol a jotallasi idészak
lezarasaig.

Villalkozé koteles biztositani Megrendeldt minden olyan veszteséggel és koveteléssel
szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint
az ezekre visszavezethetd vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek.

Az el6zbekben felsorolt kockéazatok csokkentése érdekében Vallalkozo koteles a
szerzOdéskotéstdl szamitott 15 napon beliil

« egy teljeskorii épités-szerelési és vagyonbiztositast kotni 100 millié Ft/év és 50 millio
Ft/karesemény Osszegére,

* A vallalkozoéi dij a biztositasok koltségeit tartalmazza.

Eovéb rendelkezések

Jelen Szerzédés teljesitése soran a Megrendeld képviseletében - a Megrendeldvel kotott
megbizasi szerzédés alapjan - Bonyolito jar el. A Megrendeld nevében és képviseletében
megrendeld utasitdsai szerint és érdekénck megfelelden Bonyolito jar el. A szerzodés szerinti
ellenérték teljesitésével kapcsolatban; vagyis a szamldk utalvanyozésa és a véllalkozéi dfj
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kifizetése sorén kizarélag Megrendeld jogosult és koteles eljarni.

Villalkozé a munkavégzés soran koteles betartani a végzett munkakra vonatkozo eléirésokat
és a jelen szerzddésben foglaltak teljesitésére vonatkozd egyéb hatalyos jogszabalyokat, igy
kiilondsen az épitdipari kivitelezési tevékenységrol sz616 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet
rendelkezéseit.

Amennyiben a Felek kézott a jelen Szerzédéssel kapesolatban vita meriilne fel, akkor az ilyen
vitaktél fiiggetleniil a Munkédk megvaldsitdsa érdekében folyé barmilyen munkénak,
beszallitasnak, késedelem nélkiil folytatddnia kell, amennyiben Megrendeld nem ad ezzel
ellentétes irasbeli utasitast. Vallalkoz6 — a Megrendeld ellentétes, kifejezett, irdsbeli utasitisa
hianyaban — az esetleges jogvita(k)tol fliggetleniil kételes betartani a Munkak elvégzésére
vonatkozd hatariddket. Ennek megfeleléen a Szerzddés id6tartama alatt, illetve a Szerzodés
megsziinéséig vagy megsziintetéséig Vallalkozd barmilyen jogvita esetén is koteles teljesiteni
a Szerzédést; e kotelezettség elmulasztasa a Szerzddés sllyos megszegésének mindsiil €s ilyen
esetben Megrendeld jogosult — sajat kizardlagos mérlegelési jogkorében déntve — a jelen
Szerz6déstdl elallni vagy a Szerz6dést irdsban, indokldssal és azonnali hatallyal, kartéritési
vagy Kartalanitési kotelezettség nélkiil, felmondéssal megsziintetni, valamint teljes kéranak
megtéritését kivetelni.

Vitas kérdések rendezése esetén felek megegyezésre torekednek, ennek sikertelensége esetén a
felek a hataskorrel rendelkezé birdsag illetékességét fogadjak el.

Jelen Szerzédésben nem szabélyozott kérdésekben a hatdlyos és vonatkozd magyar
jogszabalyok az iranyaddk, melyek koziil kiemelendd a Kbt. és a Polgari Torvénykonyvrdl
sz616 2013, évi V. torvény, azzal, hogy a szerz6d6 Felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének
alkalmazasét kizarjak. Jelen szerzédés rendelkezéseit a Kbt.-vel 6sszhangban, kell értelmezni.
A vonatkozd elbirdsokat Vallalkozé koteles maradéktalanul betartani. E rendelkezés
maradéktalan teljesitése jelen Szerzédés olyan lényeges kikdtése, melynek barmely okbdl
torténd megszegése Megrendeldt azonnali hatdllyal valo elallasra és kartéritési igény
érvényesitésére jogositja fel. Szerzddésben szereplé jogszabélyi hivatkozasok helyére a
hivatkozott jogszabalyhely megvaltozdsa vagy az azt tartalmazd jogszabaly hatélyon kiviil
helyezése esetén az annak megfeleld, megvéltozott jogszabélyhelyet, illetve hatélyos
jogszabalyt kell érteni, kivéve, ha a megvaltozott jogszabalyhely, illetve hatilyos jogszabdly
eltérést megengedd rendelkezésének alkalmazésa Osszeegyeztethetetlen lenne az Eljaras
dokumentumainak vagy a jelen Szerzédésnek a kivetelményeivel, illetdleg céljaval.

Jelen Szerzédés csak a Felek kézds megegyezésével, irasban, a Kbt. 132. §-4ban foglaltaknak
megfeleléen mddosithato.

A Szerzddés elvalaszthatatlan részét képezi az e pontban felsorolt és Szerzodéshez csatolt 3 db
melléklet. A mellékletek a kovetkezdk:

1. sz. melléklet: Viallalkozd, mint Ajanlattevd ajanlata, azon beliil kiemelten az arazott
koltségvetés

2. sz. melléklet: Vallalkoz6, mint Ajanlattevd ajanlata, azon beliil kiemelten a szakmai
ajanlati rész (,Megvaldsitasi térbeli és id6beli miszaki- kivitelezés-folyamati €s
kivitelezéstechnoldgiai-litemezési terv”  (létszam-iitemtervvel egyiitt) és ,Pénziigyi
itemterv”® és ,Helyszini térbeli organiziciés terv” és ,Tételes koltségvetés(ek) €s
fo0sszesitd™)

3. sz melléklet: Teljesitési biztositék nytijtasat igazold dokumentum
Felek kijelentik, hogy jelen szerzddés alairasaval hozzajarulnak a szerzodés fébb adatainak az
informacids énrendelkezési jogrol és az informacidszabadsagrol szolo 2011. évi CXIL térvény

37. § (1) bekezdés szerinti, illetdleg az annak felhatalmazésa alapjan meghozott
dnkormanyzati rendelet szerinti kézzétételéhez.
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A Vallalkozé képviseldjeként alaird személy nyilatkozik arra vonatkozodan, hogy az altala
képviselt személy a 2011. évi CXCVIL torvény 3. § (1) bekezdése szerint 4tlathatd
szervezetnek mindsiil, illetve, hogy ezen nyilatkozatban foglaltak valtozdsa esetén arrél
haladéktalanul kételes a Megrendel6t tdjékoztatni. A valétlan tartalmi nyilatkozat alapjan
kotott jelen szerzdést a Megrendeld jogosult azonnali hatallyal felmondani vagy — ha a
szerzddés teljesitésére még nem keriilt sor — a szerzddéstol elllni, ezt a feltételt a jelen
szerzddésben szerz6do felek tudomasul veszik.

Felek a Szerzédést egyiittes elolvasas és kdzos értelmezés utin, mint akaratukkal mindenben
megegyezot jovahagytak, és a cégjegyzésre jogosult képviselék 5 példanyban alairtak. Az
alairt példanyokbol Megrendeld 3 eredeti példanyt, Bonyolité 1 eredeti példanyt, Vallalkozd 1
eredeti példanyt kap.

Vallalkozé
képviseletében:

Megrendeld, 70010 - Bonyolité

kepwseleteben A &, képviseletében:
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Pénziigyi ellenjegyzés: @S

Budapest, 2015. marcius 23.

M// -\t\‘ Oldal:lQ/lg/)/W\

/=




!}411,..!.183! g .eo.le!.
4 T_.c_ndrnmunun LCSODE EPiTESE SRR REFTY
™21 SZERZODESKOTES- KEZDES Trep| .
73771 ELOKESZITO MUNKAK 7 nap) A

4 . . '
577 ePOET 128 nap = N H : . -
I~ EPHTOMRTS TERY MUreCA 123 nap - : - .

T Aviryoste 50 nap| . : ) e
8 Folomunka, SIvangd 10 nap el .

.. |Penep2 Jreoneo 3 Honap 4 T Y 1 [
T Ty TR T T T P | et 5 on 6 [ 7wt 0 L b 0 LR T TFA 17 TP Mot 1] M 15, o S0 FL 7 [ 18 | 0 T 0.1 1[5 22 Lo 23 [ o 24| P 3 T 2 |
‘ I . _

8T Helyszini beton-ds vo. rmunks 20 nap, BRSO At
H_ EXragyanon shemek (thidaidk) Srep| e
L Fatazin 25 rep T
! Acsmunka 10 nap|
‘Vahkolas 40 nmp
" Szarazepitds 18 nep;
e Azwion, Bornolis 50 o
W Bédogaass 1% nap|
a7 Asztios (mimmyeg) szerkerwiek 30 nap;
T Lakatos xrerkazotek 35 nop:
ST T Fehiatupzts 40 nap

'x

Hoami 00.nap| R R B OSTTRF ORI RSO FE
Botad vir-caat 40 nap!
Gaz 20 nap|
Futes 20 nap|
Leglochnica, egyst 30 nap,
ELEHTROMOS MUNTUAK 35 aap| o

1
¥y

nE
|Hi"
i

Erduaram 03 nep, E L e e 1,u”|!-‘|i| - B CHBIBHN B BOSEHEANOSHGBISTN
S Gyongesram 20 anp! : it e et
e i {
o735 KERITES, KULLAOEKTAROLO, KERTI WC 0 nep, ST T o ol
|
37 | BERENDEZES- KOWYHA 10 nap*

7 KORNYEZETRENDEZES ;uiu_ LT O - SRR D SN

S 3

| HASZNALATEAVETEL ENG MEOKERESEMEZ 1 nap) : .

"1 SIUKSEGES KESZULTSEGI FOK 1nap] <
1

srayy

T 1
ot ot

W
|

T MUSZAKI ATADAS-ATVETEL 15 !

Tavokonység UL L, Onszmioginias. © ¥ F

Projukt: Ltendeay D Heibius Tevekanyson
Dawm; Vas 13.01.18.

1 vogrohag Merfokdhd —————
v o Fabveuten tevakemyseg TSI weTortsenység o Crszetogiaiés
Fehothot kntkus tevekenysog , .. _ . .. Knlkus sovakenyseg St
Mértoidka ° Fatvelnet! menolokd Vegronaas SR Sl
1. oldal




KET GONDOZASI EGYSEGES BOLCSODE BUDAPEST OV.U. 206.

SZAMLAZASI UTEMTERV

; ; szamla kiallitas B SZAMLA TELJESITES FIZETENDO
szémla sorszdma idfpatia teljesités mértéke OSSZEGE  (nett6 Ft) | OSSZEG (nett6 FT)
elélegszdmla 1.hét 30% 0 35433 071
1-es részszamla 8.hét 15% 39 521756 30 663 488
2-as részszamla 14.hét 15% 39 521 756 30 663 488
3-es részszamla 20.hét 20% 52 695 675 43 837 407
4-es részszamla 23.hét 20% 52 695 675 43 837 408
Végszamla 26.hét 30% 79 043 514 79 043 514
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K&H Bank Zrt. I?&‘-H
Kereskedelemfinanszlrozds Igazgatésag
Okméanyos Osztaly -
Ugyintéz6 ' _
Kormos lldiké BUDAPEST FOVAROS XIV. KERULET
Telefon +3613282696 ZUGLO ONKORMANYZATA
Fax 36 1 328 2694 Pétervarad utca 2
OKHBHUHB 1145 Budapest

Budapest, 2015. februar 02,
BANKGARANCIA NYILATKOZAT
(6 teljesitési)

Bankgarancia szama: BUDAGO0004062

Cimzett:

BUDAPEST FOVAROS XIV. KERULET ZUGLO ONKORMANYZATA
(székhely: 1145 Budapest, Pétervarad utca 2. Adészam: 15735777-2-42)
(a tovabbiakban: a ,Kedvezményezett®)

Kibocséaté:

K&H BANK ZRT.

(székhely: 1095 Budapest, Lechner Odon fasor 9.

Cégjegyzékszam és nyilvantarté birésag: Cg. 01 10 041043 Févarosi Torvényszék Cégblrdésaga)
(a tovabbiakban: a ,Bank")

Megbizé:

FK-RASZTER Epit6 Zartkdrden Mikdds Részvénytarsasag

(székhely:3533 Miskolc, Felstszinva u 73.

Cégjegyzékszam és nyilvantartd birésag: Cg. 05 10 000338 Miskolci Torvényszék Cégbirésaga)
(a tovabbiakban: a ,Megbiz6")

Megbizénk értesitett bennnket az aldbbi szerzédés (a tovabbiakban: a ,Szerzédés”) varhato
megkdtésérdl:

szerzddéses felek: (1) Megbiz6, (2) Kedvezményezett

szerzbdés megnevezése: Vallalkozasi szerzédés

szerzbdés targya: Uj bolcsbdei féréhelyek kialakitasa, Uj telephelyen Zugléban - Mesevonat
Bolcsbde (1147 Budapest, Ov utca 206. hrsz: 30333) épltése és kapcsolédd munkék elvégzése
szerztdés varhatd kelte: 2015. februar 03.

szerz8dés azonositéja: KMOP-4.5.2-11-2012-00008

Téajékoztatott Megbizénk tovabba arrél, hogy a Szerz6dés alapjan 6t terhelt kotelezettségek
teljesltését a felek megallapoddsa értelmében bankgaranciaval kell biztositania.

1. A Megblzé6 kérése alapjan ezennel legfeljebb 13.173.919,- Ft, azaz
Tizenharommillié-egyszazhetvenharomezer-kilencszaztizenkilenc forint (a tovabbiakban:

a ,Garancia Osszeg") erejéig visszavonhatatianul és feltételek nélkul garanciat (a tovabbiakban:
a ,Garancia”) vallalunk a Kedvezményezett javara a Szerz6dés alapjan a Megbizét terheld
kételezettségekkel kapcsolatban.
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2. E Garancia alapjan a Bank a Kedvezményezett elst Irasbeli felsz6lltdsa (a tovabbiakban:

a Lehivas") alapjan a Kedvezményezett altal megjelolt 6sszegben, de dsszesen legfeljebb a
Garancia Osszeg erejéig az alapjogviszony vizsgalata nélkul fizetést teljesit a Kedvezményezett
javéra a Lehlvas kézhezvételét kovetd 5§ bankl munkanapon belill feltéve, hogy (a) a Lehivasban a
Kedvezményezett kijelenti, hogy a Megblz6 nem teljesitette vagy nem szerz6désszer(ien teljesitette
a Szerz6désben foglalt kttelezettségeit; (b) a Lehivasban (a fenti bankgarancia szam
megjeltlésével) hivatkoznak a jelen Garanciankra; (c) a Lehivas eredeti példanyat legkésdbb a
Lejarati Id8pontig eljuttattdk a Bank Okményos osztalya részére (1095 Budapest, Lechner Odon
fasor 9.); és (d) a Lehivast alalré személyek alairasi jogosultsagat és alalrasanak hitelessegét a
Kedvezményezett hitelt érdem!é médon bizonyltotta (30 napnal nem régebbi cégkivonataval es
alairasi cimpéldannyal vagy szamlavezetd bankjanak megfeleld igazolasaval).

3. A Bank Garancia alapjan fennall6 fizetési kttelezettsége minden, a Garancia alapjan teljesitett
kifizetés tsszegével automatikusan csdkken.

4. A Garancia nem atruhazhat6 és nem engedményezhetd, a Bank a Garancia alapjan kizarolag a
Kedvezményezett Lehlvasa alapjan, és csak a Kedvezményezett javara teljesit fizetést. A Bank a
Garancia alapjan esedékessé valo kotelezettségeit kizarélag atutaldssal, a Kedvezményezett altal a
Lehivasban megjeldit szamlaszamra teljesiti.

5. A Garancia azon a napon lép hatalyba, amikor a Bank szamadra igazoltak a Szerz0dés
megkotését, a Szerz6dés mindkét fél altal alairt egy masolati példanyanak megkuldésével. A
Garancia minden tovabbi értesités nélkul hatalyat veszti 2015. oktéber 31. napjan (a tovabbiakban:
a Lejaratl Id6pont”), fuggetlentl attdl, hogy a Garancia eredeti példanyat vissza juttattak-e
Bankunkhoz vagy sem. A garanciaval kapcsolatos barmely kdvetelésnek legkéstbb a Lejarati
Idépont napjan budapesti id6 szerint déli 12.00 6raig be kell érkeznie Bankunkhoz, az ezt kdvetben
kézhez vett Lehlvasok alapjan a Bank nem teljesit fizetést. A Bank Garancia alapjan fennallé fizetési
kitelezettsége a Lejarati Id6pont el6tt megsz(inik, amennyiben a Kedvezményezett irasban kijelenti,
hogy a Garanciéra a tovabbiakban nem tart igényt és lemond az abban foglalt jogairél. A lemond6
nyilatkozatot alalré személyek alalrasi jogosultsagat és alalrasanak hitelességét a Garancia 2. (d)
pontjaban meghatarozottak szerint szikséges igazolnia a Kedvezményezettnek.
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